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Úvod 
Záměrem této diplomové práce bylo vypracování dvou variant řešení technologií výstavby 
energeticky úsporného domu s důrazem na varianty tepelných izolací obvodových 
konstrukcí v dřevostavbách, které v posledních letech získávají v Evropě i u nás na oblibě. 
Jako první varianta byla zvolena varianta s izolací z minerální vaty a jako druhá izolace 
konopná. Již při prvním porovnání obou rozpracovaných variant bylo zjištěno, že jejich 
rozdílnost v provádění technologií je velmi malá, práce proto byla rozšířena o variantu 
izolace ze slaměných balíků při zachování a plném dopracování prvně zvolených variant. 
Pro konstrukci domu ze slaměných balíků, která se od předchozích dvou variant liší 
a obecně může být řešena několika způsoby, byla zvolena technologie s použitím lehkého 
dřevěného skeletu tak, aby byla zachována vysoká míra shody použitých prvků, díky 
kterým byla zachována možnost do jisté míry toto řešení porovnat s předcházejícími 
variantami. 
Ke každé z variant byla vypracována technická zpráva, technologický postup, 
zjednodušené harmonogramy a rozpočty. Každá z variant má vypracované základní 
výkresy a vybrané  konstrukční detaily. 
Zachování dostatečné míry podobnosti v použití prvků v konstrukci bylo možné provézt 
i shrnutí a obecné porovnání z hlediska délky výstavby, její náročnosti a ceny stavebního 
díla.  
  
15 
 
1. VARIANTA IZOLACE ZE SLAMĚNÝCH 
BALÍKŮ 
1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA[12] 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše budovy  
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a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta 
Stavba 
Energeticky nenáročný rodinný dům 
Místo stavby 
Katastrální území: Hradec Králové – Kukleny 
Obec: Hradec Králové 
Kraj: Královéhradecký 
Parcelní číslo: 125/1 
Jména a adresy zpracovatelů dokumentace 
Vypracovala: Bc. Zuzana Háková Metelková 
Kontroloval: Ing. Radek Fabian 
Základní charakteristika objektu 
Objekt je navržen jako nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími. 
Rodinný dům určen pro bydlení 3-4 členné rodiny. Zastavená plocha objektu je 119,13m2.  
Obestavěný prostor objektu činí 903,9m3. 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Parcela 125/1  k. ú. Hradec Králové – Kukleny je v zastavěném území a ve vlastnictví 
soukromé osoby. Parcela byla dosud nevyužívaná. Všechny vlastnické nároky na tuto 
parcelu jsou ošetřeny kupní smlouvou. Tento pozemek byl dosud nevyužíván. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu 
Na stavbě vzhledem k jednoduchosti založení nebude proveden geologický průzkum. 
Pro založení stavby použijeme předpokládanou únosnost základové půdy 2MPa. Umístění 
inženýrských sítí bude ověřeno se skutečným stavem podle stávající projektové 
dokumentace těchto sítí. 
Hladina podzemní vody byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna pod úrovní 
základové spáry. Pozemek nevyžaduje realizaci protiradonových opatření, nachází 
se v kategorii nízkého radonového rizika. 
Vjezd z místní komunikace bude proveden v souladu se zákonem 152/2011 Sb. 
a s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2009 Sb. o obecných požadavkách na 
užívání území. 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Celý projekt respektuje a splňuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí. 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
Všechny použité materiály a postupy jsou v souladu s požadavky zákonů a norem EU. 
V případě chybějící příslušné normy EU, budou materiály a pracovní postupy splňovat 
požadavky uznávané národní normy, případně požadavky nařízení vlády. 
Dodržování jiných norem je přípustné pouze pokud zajišťují vyšší kvalitu, před použitím 
těchto norem je nutnou podmínkou jejich předchozí revize, kterou provede správce stavby 
a také ji písemně schválí.  
Nutnou podmínkou je dodržení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Při zpracovávání dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. 
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o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích 
vyhlášek. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
Dokumentace splňuje všechny podmínky regulačního plánu či rozhodnutí o územním 
řízení. 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
Nejsou známy. 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Termín zahájení a dokončení stavby není přesně stanoven, odvíjí se od možností 
stavebníka. Předpokládaná délka výstavby je 4,5 měsíce s ohledem na dodržení 
technologických předpisů, postupů výstavby a finančních možností stavebníka.  Stavba 
bude užívána po vydání kolaudačního rozhodnutí. 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše 
budovy 
Počet nadzemních podlaží:  2 
Maximální výška objektu:  8,78m 
Obestavěný prostor: 903,9m3 
Zastavěná plocha: 119,13m2 
Orientační cena objektu: 2 527 000 Kč s DPH 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení      
vnějších ploch 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení podmínek v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geotechnice referenční polohový 
a výškový systém 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
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10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
Staveniště je vyhrazeno na parcele č. 125/1 k. ú. Hradec Králové – Kukleny. Toto 
staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani zóně. Na staveništi není v současnosti 
umístěna žádná stavba. 
Hladina podzemní vody je 1,5m pod úrovní terénu, hladina podzemní vody neovlivní 
výstavbu základových konstrukcí objektu. Staveniště je ve velice mírně svažitém terénu, 
na staveništi je několik vzrostlých stromů, které budou zachovány a je třeba je chránit před 
případným poškozením.  
Před započetím samotné výstavby je nutné vytýčit inženýrské sítě v blízkosti výkopových 
prací, zjistit skutečný stav těchto sítí a zajistit oplocení celého staveniště. 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Stavbou je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům obdélníkového tvaru s pultovou 
střechou sklonu 14°. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací místnost, kuchyně, technická místnost 
a WC. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází tři pokoje a koupelna. Přístup do druhého 
patra bude po samonosném ocelovém schodišti s dřevěnými stupni.  
Z prvního nadzemního podlaží bude přístup na terasu a z druhého přístup na lodžii, ta bude 
vytvořena samostatnou dřevěnou konstrukcí napojenou na objekt v místě stropní 
konstrukce budovy. Zastřešení na lodžii není provedeno. 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 
a řešení vnějších ploch 
Základová konstrukce je tvořena základovými pasy z prostého betonu šířky 500mm 
a výšky 900mm, třídy C20/25 a základovou deskou z téhož betonu tl. 200mm. Jako nosné 
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konstrukce objektu slouží sloupky ze smrkového dřeva profilu 60/140mm, nosná 
konstrukce je vyplněna tepelnou izolací ze slaměných balíků základního rozměru 
400/525/550mm. Rám stěny je z vnitřní strany zaklopen sádrovláknitou deskou 
Diamant[6], z vnější strany je stěna omítnuta hliněnou omítkou. Strop je trámový, tvořený 
taktéž stropnicemi ze smrkového dřeva třídy C24, profilu 60/220mm, rozpěrami ze 
stejného materiálu a profilu a záklopem z OSB desek. Střecha je provedena jako pultová se 
sklonem 14°. Nosnou konstrukci tvoří krokve profilu 80/140mm, umístěné na pozednicích 
140/120mm.  
Střecha je zateplena přírodní izolací z ovčí vlny mezi a pod krokvemi. Střešní plášť je 
z vlnitých vláknocementových desek Edilit Sicuronda. 
d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Technická infrastruktura bude napojena na stávající již dříve provedené přípojky plynu, 
kanalizace, elektřiny a vodovodu. K napojení na dopravní infrastrukturu bude sloužit nově 
vytvořená příjezdová cesta ze zámkové dlažby. 
e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 
Technická infrastruktura je řešena samostatnými přípojkami na veřejné řady. Parkovací 
stání pro dva osobní automobily jsou předpokládána na ploše u domu. Pozemek 
nevyžaduje splnění podmínek výstavby na poddolovaném a svážném území. 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Realizace stavby nemá a nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré odpady ze 
stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
Likvidaci odpadů bude provádět organizace k tomu určená, kterou zajistí smluvně 
zhotovitel stavby. 
23 
 
g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací 
Investor nepožadoval bezbariérové řešení objektu a ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání objektu se 
nevztahuje na rodinné domy. Přístupová cesta bude řešena bez schodů a v mírném svahu. 
h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 
Na stavbě vzhledem k jednoduchosti založení nebude proveden geologický průzkum. Pro 
založení stavby použijeme předpokládanou únosnost základové půdy 2MPa.  
Umístění inženýrských sítí bude ověřeno se skutečným stavem podle stávající projektové 
dokumentace těchto sítí. 
Hladina podzemní vody byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna pod úrovní 
základové spáry. Pozemek nevyžaduje realizaci protiradonových opatření, nachází se 
v kategorii nízkého radonového rizika. 
Výsledky průzkumů budou začleněny do projektové dokumentace a volně k nahlédnutí. 
i)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 
Podkladem bude zaměření stávajícího terénu, katastrální mapa a situace stavby. 
Geodetický referenční polohový systém: S-JTSK 
Geodetický referenční výškový systém: Bpv 
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j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory 
S01 Objekt 
S02 Zpevněné plochy 
S03 Přípojka el. energie, voda, plyn, kanalizace 
S04 Terénní úpravy 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby 
Stavba díky svému malému rozsahu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 
a stavby. V průběhu realizace budou dodržovány veškerá omezení hluku a ochrany 
životního prostředí dle platných předpisů a směrnic. 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Všechny práce mohou provádět pouze pracovníci s příslušným oprávněním. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny 
a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.  
Všechny práce také musí splňovat podmínky stanovené nařízením vlády 591/2006 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a nařízením vlády 362/2005 Sb. 
V období výstavby musí zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Stavební, 
zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a nevyžadují tak speciální bezpečnostní 
opatření.  
Při převozu a manipulaci se stroji a vozidly potřebnými na stavbě zajistí dodavatel dohled 
vyškolené osoby a provizorní značení. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami ČSN EN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků.  
Dodržení těchto standardů zaručuje, že zatížení působící v průběhu výstavby a užívání 
nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce. 
3. Požární bezpečnost 
Není řešením této práce. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby s sebou nenese navržené řešení žádné nebezpečí pro životní 
prostředí, okolí ani samotný objekt. Při výstavbě nepředpokládáme výskyt nebezpečného 
dopadu. Zbytky stavebního materiálu jsou majetkem stavebníka. 
5. Bezpečnost při užívání 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 
6. Ochrana proti hluku 
Navržené stavební konstrukce splňují požadavky kladené na zvukovou neprůzvučnost 
obvodových konstrukcí a požadavků na kročejovou neprůzvučnost.  
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Pultová střecha 
Vypočtená hodnota: U =  0,23W/m2K 
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Obvodová stěna s tepelnou ze slaměných balíků 
Vypočtená hodnota: U = 0,20W/m2K 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Investor nepožadoval bezbariérové řešení objektu a ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání objektu se 
nevztahuje na rodinné domy. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Na základě měření není potřeba přijmout jakákoli opatření proti účinkům metanu nebo 
radonu. Objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 
10. Ochrana obyvatelstva 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
11. Inženýrské stavby 
Kanalizace   –  bude připojena na stávající přípojku 
Elektropřípojka  – bude připojena na stávající přípojku 
Vodovodní přípojka – bude připojena na stávající přípojku 
Plynovod   – bude připojena na stávající přípojku 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
V objektu se nenachází žádné výrobní, či nevýrobní zařízení. 
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C. SITUACE STAVBY 
Viz. výkres situace stavby F25 
D. DOKLADOVÁ ČÁST 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová konstrukce 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  DVD Diamant   0,0125       0,320   13,0 
   2  Sláma+ nosná kce  0,400       0,085   150,0 
   3  Omítka hliněná   0,045       0,570   12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,908 kg/m2,rok 
  (materiál: Sláma+ nosná kce). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0009 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2219 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 
Obrázek 1.  Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce ze slaměných balíků 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,015       0,210   94000,0 
   2  Mirelon   0,002       0,038   13,0 
   4  Suchá podlaha   0,0125       0,320   13,0 
   5  Nobasil PTS   0,050       0,035   2,0 
   6  Nobasil PTS   0,050       0,035   2,0 
   7  Bitalbit S   0,004       0,210   300000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,72 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  DVD Diamant   0,0125       0,320   13,0 
   2  Rošt + ovčí vlna   0,040       0,051   157,0 
   3  Rošt + ovčí vlna   0,040       0,051   157,0 
   4  Tyvek VCL   0,0003       0,350   8000,0 
   5  Krokve + ovčí vlna  0,140       0,055   1,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,977 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
1. Technická zpráva 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
Objekt se nachází na parcele č.125/1 v katastrálním území Hradec Králové - Kukleny, 
o celkové výměře 1241m2. Vjezd na pozemek je z ulice Zelená (komunikace ze zámkové 
dlažby šíře 4m). 
Staveniště objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží 
pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení 
samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity 
stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace.  
Vlastní práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním 
oplocením jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště 
si projedná a domluví investor sám s příslušným městským úřadem. 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích, pro dopravu materiálu na 
stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 
Mezideponie nebude na staveništi zřízena, jako deponie bude využit pozemek dodavatele 
nacházející se v přímém sousedství stavěného objektu. 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
Nebudou dotčeny. 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod. 
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření odběrů 
pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. Úhrada se bude 
účtovat na základě samostatné dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. 
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Pro provedení stavby je nutné zajistit dodávky napětí 400V (toto napojení z hlavního 
rozvaděče provede odborná firma) a 230V. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je 
nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi 
prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně 
na vzdálenost ohraničeného staveniště. 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou 
dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 
uvedených předpisů. 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek 
a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
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f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty – staveništní sklad 
a chemické WC.  
Část materiálu je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál 
bude uskladněn na staveništi pouze krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy 
zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti poškození větrem.  
Další část materiálu je uskladněna ve staveništním skladu. 
Pro uskladnění tepelných izolací bude zřízen dočasný přístřešek chráněn z bočních stran 
plastovou fólií.  
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 
základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou kontejnery 
odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví 
Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel.  
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni.  
Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Je 
třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanismů, 
překládání materiálu apod.  
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Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby 
dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Projekt výstavby nízkoenergetického domu respektuje podmínky hygienických předpisů 
a technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných 
negativních vlivů na životní prostředí. 
 Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 
způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat 
odborné firmě k likvidaci. 
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí 
staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 
ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat předpis č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Lhůta výstavby je 18 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem dle 
finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení staveniště je 
dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 
dokumentace. 
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 F.  DOKUMENTACE STAVBY 
1. Technická zpráva 
a) Účel objektu 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy a orientace 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
h) Dopravní řešení 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
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a) Účel objektu 
Stavbou je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům obdélníkového tvaru s pultovou 
střechou. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací místnost, kuchyně, technická místnost 
a WC. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází tři pokoje a koupelna. Přístup do druhého 
patra bude po samonosném ocelovém schodišti s dřevěnými stupni.  
Z prvního nadzemního podlaží bude přístup na terasu a z druhého přístup na lodžii, ta bude 
vytvořena samostatnou dřevěnou konstrukcí napojenou na objekt v místě podlahy této 
lodžie. Zastřešení na lodžii není provedeno. 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 
a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Urbanistické řešení 
Lokalita, do které je stavba umístěna je ideální pro klidné bydlení. V sousedství je 
umístěna základní škola s mateřskou školkou a parkem. Dojezdová vzdálenost do centra 
města je asi 10minut pomocí MHD, zastávka MHD je v nedaleké ulicí Růžová. Lokalita 
není dopravně zatížena. 
Novostavba je navržena na obdélníkovém podlouhlém půdoryse ve dvou nadzemních 
podlažích, zastřešena pultovou střechou. 
Architektonické a dispoziční řešení 
Půdorys objektu je obdélníkového tvaru. Budova je dvoupodlažní. 
Vstupními dveřmi se dostaneme do chodby, po levé straně se nachází WC a vedle 
technická místnost. Naproti technické místnosti jsou dveře vedoucí do schodišťového 
prostoru, který volně navazuje na jídelnu, kuchyni a obývací místnost, z tohoto prostoru je 
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také možné vyjít dveřmi na terasu domu. Výstupem po schodišti se dostaneme do druhého 
patra domu, kde se nachází po levé straně koupelna a ostatní místnosti jsou vyhrazeny jako 
pokoje. Z dvou těchto pokojů je možnost vyjít balkonovými dveřmi na lodžii. 
U vstupu do budovy bude vydlážděn chodník zámkovou dlažbou, stejně tak příjezdová 
cesta bude ze zámkové dlažby. Chodník bude mírně svažitý a tím zůstane přístup k objektu 
pro lidi s omezenou schopností pohybu, objekt samotný ale bezbariérově řešen není. 
Ostatní nezastavěná plocha bude zatravněna. 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostor, zastavěné plochy, 
orientace a osvětlení 
Vstup je orientován na sever. Maximální výška hrany střechy nad upraveným terénem je 
8,78m. Stavba je orientována z větší části prosklenými plochami na jižní stranu, to nám 
zajišťuje dostatečné osvětlení v těchto prostorách, v ostatních místnostech bude použito 
umělého osvětlení. 
Zastavěná plocha celkem:  119,13m2 
Obestavěný prostor:  903,9m3 
Podlahová plocha celkem:   139,7m2 
Celkové náklady stavby:  2 517 000 Kč s DPH 
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Legendy místností: 
První nadzemní podlaží 
Č. m. Účel místnosti Plocha Podlaha Poznámky 
101 Chodba 8,21 Keramická dlažba  
102 Koupelna + WC 3,56 Keramická dlažba Obklad v. 2500mm 
103 Technická místnost 3,06 Keramická dlažba  
104 Jídelna + schodiště 19,01 Keramická dlažba  
105 Obývací místnost 34,5 Laminátová podlaha  
106 Kuchyně 18,84 Keramická dlažba 
Obklad za linkou 
v. 500mm 
Tabulka 1 Legenda místností varianty sláma 1.NP 
Druhé nadzemní podlaží 
Č. m. Účel místnosti Plocha Podlaha Poznámky 
201 Chodba + schodiště 6,10 Laminátová podlaha  
202 Koupelna + WC 16,76 Keramická dlažba Obklad v. 2500mm 
203 Pokoj 15,31 Laminátová podlaha  
204 Pokoj 24,21 Laminátová podlaha  
205 pokoj 25,15 Laminátová podlaha  
Tabulka 2 Legenda místností varianty sláma 2.NP 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Zemní práce 
Zemní práce budou započaty sejmutím ornice v tloušťce 200mm a odvezením ornice na 
deponii. Výkopové práce budou prováděny v hornině třídy těžitelnosti II (dle ČSN 73 6133 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). Hloubka výkopu bude 0,85m. 
Rýhy budou vykopány šířky 500mm a hloubky 600mm. 
Výkop bude proveden jako nezapažený se sklonem hran 45°. Výkopek bude odvážen na 
skládku stavební firmy, která se nachází v blízkosti staveniště. Po dokončení stavby bude 
provedeno dorovnání zeminy a finální úprava zatravněním.  
Základy 
Rodinný dům bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25, šířky 
500mm a hloubky 900mm a 600mm  a desce z téhož betonu tl. 200mm. Betonáž bude 
prováděna přímo do rýh nebo do bednění. 
V základové desce je nutno vynechat prostupy pro vedení potrubí kanalizace a vody. Na 
takto připravený povrch se provede hydroizolace Bitalbit S[1] tl. 4mm. Hydroizolační pásy 
budou nalepeny na základovou desku asfaltovým lepidlem s přesahem pro vyvedení pásu.  
Svislé nosné konstrukce 
Nosným prvkem v  konstrukci budou sloupky ze smrkového dřeva třídy C24 dle 
ČSN EN 338, profilu 60/140mm. Tyto sloupky jsou umístěny v osové vzdálenosti max. 
610mm. Všechno řezivo ze smrkového dřeva bude impregnováno přípravkem Bochemit[2] 
ANTIFLASH.  
Obvodové stěny jsou umístěny na naimpregnovaném základovém prahu ze dřeva třídy 
C24, který je tvořen dvěma hranoly průřezu 140/60mm umístěnými vedle sebe, mezera 
mezi nimi je vyplněna volnou slámou, práh je kotven do podkladu vysokopevnostními 
zinkovými závitovými tyčemi Ø 12 mm a délky 250 mm. Tyto tyče jsou kotveny do 
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podkladu pomocí chemické malty Fisher FIS VT 380 C[5] do hloubky asi 190 mm. 
Závitové tyče se neumísťují v místech dveřních otvorů a v místech francouzských oken. 
Nosná konstrukce sloupků bude v horní části ztužena ližinou, hranolem ze smrkového 
dřeva třídy C24, průřezu 60/140mm a OSB deskou po celém obvodě konstrukce. Výplň 
rámů stěn je tvořena izolací ze slaměných balíků základního rozměru 400/525/550mm. 
Z vnitřní strany se provede zavětrování dřevovláknitými deskami Diamant[6]. Z vnější 
strany je konstrukce opatřena hliněnou omítkou. 
Vnitřní nosné konstrukce jsou provedeny ze smrkových sloupků třídy C24, průřezu 
60/140mm a pomocných sloupků 70/60mm sloužících zejména pro uchycení dřevovláknité 
desky. Tyto konstrukce jsou vyplněny izolací ze slaměných balíků základního rozměru 
300/525/550mm a zaklopeny z obou stran sádrovláknitými deskami Diamant[6].  
 
Tabulky skladby konstrukcí 
Název vrstvy (od interiéru) 
Tloušťka 
vrstvy [mm] 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Dřevěné KVH hranoly 60/140+ izolace ze slaměných balíků 400/525/440 400,0 
Hliněná omítka 48,0 
Tabulka 3 Skladba obvodová konstrukce varianty sláma 
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Název vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy 
[mm] 
Keramický obklad 5,0 
Lepící tmel 3,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Dřevěné KVH hranoly 60/140+ izolace ze slaměných balíků 
400/525/440 
400,0 
Hliněná omítka 48,0 
Tabulka 4 Skladba obvodové konstrukce s keramickým obkladem varianty sláma 
Název vrstvy (od interiéru) 
Tloušťka vrstvy 
[mm] 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1  1,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Dřevěné KVH hranoly 60/140+ izolace ze slaměných balíků 
300/525/550 
300 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1  1,0 
Tabulka 5 Skladba vnitřní nosné konstrukce varianty sláma 
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Název vrstvy (od interiéru) 
Tloušťka vrstvy 
[mm] 
Keramická dlažba 5,0 
Lepící tmel 3,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Dřevěné KVH hranoly 60/140+ izolace ze slaměných balíků 
300/525/550 
300 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1  1,0 
Tabulka 6 Skladba vnitřní nosné konstrukce s keramickým obkladem varianty sláma 
Schodiště 
Pro přístup do druhého nadzemního podlaží bude použito ocelové schodiště s dřevěnými 
stupni, toto schodiště bude samonosné, napojené na konstrukci stropu pomocí přechodové 
lišty a pružných pásků, aby se zamezilo poškození stropní konstrukce a konstrukce 
podlahy 2.NP.  
Schodiště bude zakřivené ve tvaru U, bez mezipodesty. Stupně budou provedeny 
z dubového dřeva, povrch stupňů bude ošetřen bezbarvým lakem.  
Ukotvení schodiště do základové desky provede odborná firma podle vlastní vypracované 
dokumentace.  
Zábradlí bude ocelové s dřevěnými dubovými madly, výšky 900mm. Počet stupňů ve 
schodišti je 17, výška stupně je 176mm a šířka stupně 270mm. 
Vodorovné konstrukce 
Strop bude trámový, tvořený stropnicemi ze smrkového dřeva C24 profilu 60/220mm, 
rozpěrami ze stejného materiálu a profilu a záklopem z OSB desek tl. 22mm. 
 Stropnice jsou uloženy s  přesahem 330mm na věncových hranolech nosných stěn. Osová 
vzdálenost stropních nosníků je řešena ve výkrese, dle rozponu stropu. Rozpěry slouží 
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k zajištění stability proti klopení, umísťují se ve vhodně zvolených vzdálenostech mezi 
stropnice.  
Strop nad prvním nadzemním podlažím bude vyplněn tepelnou izolací z ovčí vlny tl. min. 
100mm. Podhled stropní konstrukce je tvořen z dřevěného roštu 60/40 se vzduchovou 
mezerou, na roštu je umístěn podhled ze sádrokartonové desky GKF 15 mm. 
Stropní konstrukce nad druhým podlažím je tvořena přímo střešní konstrukcí. 
Tabulky skladby konstrukcí 
Název vrstvy 
Tloušťka vrstvy 
[mm] 
Laminátová podlaha 15,0 
Mirelon[9] 2,0 
Penetrační nátěr Knauf 1,0 
Suchá podlaha[4] 2x sádrovláknitá deska Knauf 25,0 
Izolace Nobasil PTS[7] 50,0 
Záklop z OSB desek 22,0 
Dřevěné stropnice 60/220 + izolace z ovčí vlny tl. 100 220,0 
Dřevěný laťový rošt 60/40 40,0 
Sádrokartonová deska GKF 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Tabulka 7 Skladba podlahy 2.NP varianty sláma 
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Název vrstvy 
Tloušťka vrstvy 
[mm] 
Keramická dlažba 5,0 
Lepící tmel 3,0 
Penetrační nátěr Knauf 1,0 
Suchá podlaha[4] 2x sádrovláknitá deska Knauf 25,0 
Izolace Nobasil PTS[7] 50,0 
Záklop z OSB desek 22,0 
Dřevěné stropnice 60/220 + izolace z ovčí vlny tl. 100mm 220,0 
Dřevěný laťový rošt 60/40 40,0 
Sádrokartonová deska GKF 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Tabulka 8 Skladba stropní konstrukce 2.NP s keramickou dlažbou varianta sláma 
Střešní konstrukce 
Střecha je provedena jako pultová se sklonem14°. Nosnou konstrukci tvoří krokve profilu 
80/140mm, umístěné na pozednicích 140/120mm.  
Všechno řezivo bude impregnováno prostředkem Bochemit[2] Antiflash proti působení 
ohně, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
Krokve budou zatepleny mezikrokevní izolací z ovčí vlny tl. 140mm a podkrokevní izolací 
z ovčí vlny ve dvou vrstvách, každá tl. 40mm, ty budou umístěny v dřevěných roštech 
60/40mm.  
Konstrukce střešního pláště je tvořena vlnitou krytinou Edilit Sicurona, střešními latěmi, 
kontralatěmi, odvětrávanou vzduchovou mezerou a difuzní pojistnou hydroizolací. 
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Výplně otvorů 
Okna v objektu budou typu EURO, profil rámu 92mm s izolačním trojsklem 
Ug = 0,5W/m
2
K, Uw= 0,78 W/m
2K. Materiálem bude dubové dřevo, křídla budou 
otevíraná, sklopná.  
Dveře budou osazené do obložkových zárubní z dubového dřeva. Vchodové dveře budou 
částečně prosklené, bude použito bezpečnostní sklo. Vnitřní parapety budou dřevěné, 
dubové. Parapety v koupelně a na WC budou obloženy keramickým obkladem, stejným 
jako obklad použitý v těchto místnostech. Vnější parapety budou provedeny 
z pozinkovaného plechu. 
Úprava povrchů stěn a stropů 
omítky vnější  – hliněná omítka tl. 48mm 
obklady vnitřní – keramický obklad v koupelně a WC, lepený tmelem, do výšky 2,5m 
  – keramický obklad v kuchyni výšky 0,5m za kuchyňskou linkou 
 – obklady jsou navrženy včetně ukončovacích profilů 
Podlahy 
Nášlapné vrstvy podlah jsou navrhovány jako keramická dlažba v technické místnosti, 
kuchyni, koupelně, jídelně a WC, obývací místnost, pokoje a chodba v 2.NP bude opatřena 
laminátovou podlahou vzor dub.  
Všechny dlažby budou lepeny do lepícího tmele. Pod laminátovou podlahu budou 
položeny měkké pásy Mirelon[9] tl. 2mm. V celém objektu je podlaha provedena na 
podkladní vrstvu ze suché podlahy Knauf 2x 12,5 sádrovláknitá podlahová deska.  
Do konstrukce podlahy na terénu bude umístěna dvojitá izolace Nobasil PTS[7] tl. 2x 
50mm. 
Hydroizolace 
Izolací proti zemní vlhkosti jsou pásy Bitalbit S[1] tl. 4mm. Tyto pásy budou k podkladu 
přilepeny s přesahy pro zajištění napojení na základové prahy. 
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Tepelná izolace 
Základové pasy budou z boků zatepleny tepelnou izolací EPS Perimetr tl. 40mm a část 
obvodové konstrukce bude zateplena stejným materiálem stejné tloušťky do výšky 
250mm.   
Ostatní izolace 
Pod laminátovými podlahami budou použity pásy Mirelon[9] tl. 2mm, které plní funkci 
kročejové izolace. V podlaze přízemí bude použita minerální izolace Nobasil PTS[7] ve 
dvou vrstvách tl. 50mm. 
Fasáda 
Fasáda bude opatřena hliněnou omítkou, do výšky 250 mm nad terén bude na EPS 
Perimetr nanesena soklová omítka odolná proti odstřikující vodě. 
Klempířské výrobky 
Klempířské konstrukce se provedou v souladu s ČSN 73 361019 Navrhování klempířských 
konstrukcí. 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Obálka budovy musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou 
spotřebu podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. 
Pultová střecha 
Vypočtená hodnota: U = 0,23W/m2K 
Podlaha v 2.NP 
Není důležité, podlaha je mezi dvěma vytápěnými prostory. 
Podlaha 1.NP 
Lamino 
Vypočtená hodnota: U = 0,30 W/m2K 
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Dlažba 
Vypočtená hodnota: U = 0,32 W/m2K 
Obvodová stěna 
Vypočtená hodnota: U = 0,20 W/m2K 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 
Rodinný dům bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25 
a základové desce z téhož betonu tl. 200mm  
g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Užívání stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Pro zajištění všech podmínek musí být 
při realizaci dodrženy příslušné normy a vyhlášky, včetně souvisejících předpisů 
a technologické postupy dané výrobcem materiálů.  
S odpady bude nakládáno dle Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, a Zákona č. 477/2001 
Sb. o obalech.  Odpad bude zařazen dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů na 
odpad tříditelný a jinak zlikvidovatelný. O odpadech bude vedena evidence.  
h) Dopravní řešení 
Vjezd na pozemek bude zajištěn novou komunikací ze zámkové dlažby napojenou na 
stávající komunikaci v ulici Zelená. Vedle domu bude situováno parkoviště se dvěma 
parkovacími místy. 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonové opatření 
Objekt není v záplavovém území a je v území s nízkým radonovým rizikem, proto není 
třeba řešit nějaké zvláštní opatření. 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Užívání stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Pro zajištění všech podmínek musí být 
při realizaci dodrženy příslušné normy a vyhlášky, včetně souvisejících předpisů 
a technologické postupy dané výrobcem materiálů. Pro bezpečnost při budoucím provozu 
musí být stanovený způsob zajištění bezpečnosti práce a ČSN 26 9030 manipulační 
jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. 
Také musí být respektována vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 
a ustanovení zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a na něho 
navazující ustanovení vlády. Na staveniště musí být zamezen přístup nepovolaných osob. 
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1.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ETAPY 
VÝSTAVBY STĚN S IZOLACÍ ZE 
SLAMĚNÝCH BALÍKŮ 
1.2.1. Obecné informace 
Technologický postup popisuje etapu výstavby stěn nízkoenergetického dřevěného domu. 
Objektem je dvoupodlažní rodinný dům, zastavěná plocha objektu činí 119,16m2, celková 
výška objektu nad terénem je 8,78m. Světlá výška 1.NP je 2,75m, u 2.NP je výška 
proměnná, nejnižší však 2,3m. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu 
třídy C20/25, pasy jsou doplněny základovou deskou tl. 200mm. 
Nosná konstrukce domu je tvořena dřevěnými hranoly 60/140mm, ty jsou vyplněny 
přírodní tepelnou izolací ze slaměných balíků základního rozměru 400/525/550mm, 
zastropení je zajištěno hranoly 60/220mm. Na zateplení podlahy na terénu je použita 
izolace Nobasil PTS[7] tl. 2x50mm. Střecha je navržena jako pultová s izolací z ovčí vlny 
mezi i pod krokvemi. Střešní plášť bude z vlnité vláknocementové krytiny EDILIT 
SICURONDA[3]. 
1.2.2. Materiály, doprava 
Nosná konstrukce domu je tvořena dřevěnými hranoly průřezu 60/140mm, jako práh jsou 
použity dva tyto hranoly položeny vedle sebe, mezi ně je umístěna tepelná izolace z volné 
slámy. Prahy jsou zakotveny vysokopenostními zinkovými závitovými tyčemi. Ty jsou 
kotveny do základové konstrukce pomocí chemické malty Fisher FIS VT 380 C[5].  
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Rám stěny dotváří ližiny 140/60mm, jsou ukotveny na horní část sloupů, tím zajistíme 
dokonalé ztužení konstrukce. Vnitřní nosné konstrukce jsou vytvořeny taktéž ze sloupů 
60/140mm a zároveň z pomocných sloupků 70/60mm, ty jsou umístěny proti nosným 
sloupům zalícovány na druhou stranu šířky balíku, oba prvky jsou kotveny do prahu 
a z horní strany zajištěny ližinami. Pro dokonalé ztužení a zavětrování celé konstrukce jsou 
použity z vnitřní strany dřevovláknité desky Diamant[6]. 
Stěny jsou vyplněny tepelnou izolací ze slaměných balíků rozměrů 400/525/550mm 
a 300/525/550mm. Veškeré použité řezivo bude smrkové, třídy C24, impregnováno 
přípravkem Bochemit[2] Antiflash proti dřevokazným houbám, plísním a zvyšujícím 
odolnost proti ohni.  
Dopravu řeziva zajišťuje výrobce. Dopravu tepelné izolace a všech potřebných materiálů 
zajišťuje dodavatel stavby. Před vyložením dodávky musí být dodávka prozkoumána 
příjemcem, vizuálně překontrolována jakost dodaných materiálů a nepoškozenost 
dopravou. 
Převzetí materiálu potvrdí zástupce odběratele na dodacím listu s uvedenými 
identifikačními údaji podpisem a zapíše stav převzatých prvků do stavebního deníku. 
1.2.3. Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště zajišťuje stavbyvedoucí, při převzetí musí být přítomen i dodavatel 
a stavebník. Pracoviště bude po kontrole předáno příslušné pracovní četě.  
 Při předání se musí provést zápis do stavebního deníku a zápis o převzetí staveniště, 
ve kterém se uvede datum, čas, případné závady a stavbyvedoucí se stavebníkem obojí 
stvrdí podpisem. Stavbyvedoucí při předání musí vizuálně potvrdit kvalitu a správnost 
provedení následujících konstrukcí:       
- rovinnost a bezchybnost provedení základové konstrukce 
- kontrola zateplení z boků základových pasů 
- shodnost provedené konstrukce s projektovou dokumentací 
- rozměry základových konstrukcí 
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- vyklizení zbytků materiálů z předchozích prací 
 K tomuto převzetí dochází jen v případě změny dodavatele stavby. Pracoviště musí 
převzít pracovní četa, která bude provádět svislé konstrukce. V případě výměny 
pracovních čet je nutné překontrolovat provedené části svislých konstrukcí, zda jsou 
v souladu s projektovou dokumentací a provést zápis o výměně čet do stavebního deníku 
1.2.4. Obecné pracovní podmínky 
Zařízení staveniště je zobrazeno ve výkresové dokumentaci k zařízení staveniště.  
Staveniště bude oploceno pomocí plotových dílců výšky 2,0m. Příjezdová cesta bude 
provizorně tvořena betonovými panely a bude napojena na stávající komunikaci na ulici 
Zelená. Osvětlení zajistí provádějící firma, bude-li potřeba. Veškeré práce na svislých 
konstrukcích musí provádět jen pracovníci školení k těmto pracím, pracovníci také musí 
být proškoleny o jednotlivých návaznostech prací. Všichni pracovníci musí nosit 
požadované ochranné pracovní pomůcky a dodržovat zásady BOZP. Práci ve výškách 
můžou provádět jen školení pracovníci a musí být při této práci zajištěni proti pádu z 
výšky. 
Konstrukce svislých stěn se nesmí provádět, klesne-li teplota vzduchu pod 10°C a rychlost 
větru je vyšší než 10,7 m/s nebo za deště, bouřky a snížené viditelnosti. 
1.2.5. Personální obsazení 
Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci s kvalifikací k této práci a příslušným 
oprávněním. Za provedené práce a bezpečnost při práci zodpovídá vedoucí směny. 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. 
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Dále musí být v souladu s Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Složení pracovní čety: 
1x vedoucí čety 
1x tesař 
3x zateplovač 
2x pomocní dělníci  
Vedoucí čety určuje postup výstavby, řídí práce na stavbě a dohlíží na kvalitu provedené 
práce. Tesař je člověk vyučen v oboru s dostatečnou praxí. Zateplovač je odborník na 
zateplování přírodními materiály. Pracovníci provádějí montáž svislých konstrukcí na 
pokyny vedoucího čety v souladu s technologickým postupem.  
Pomocní dělníci zajišťují přísun materiálu k místu montáže a provádějí pomocné práce 
podle pokynů vedoucího čety. 
1.2.6. Stroje a pomůcky 
Těžké mechanizační prostředky: 
  lešení typu PERI  
Běžné a pomocné mechanizační prostředky:   
  bezpečností přilba  
 reflexní vesta  
 popruhy na zajištění bezpečnosti proti pádu z výšky  
lano na zajištění pracovníků 
 kotvy pro zajištění pracovníků 
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 elektrická pila řetězová  
  velká rámová pila  
 el. vrtačka, sada vrtáků do dřeva 2x  
 elektrická utahovačka  
 hoblík elektrický  
 nivelační stroj  
Pracovní pomůcky a nářadí:   
tesařská pila rámová, sekera malá, dláto, skládací metr, tesařská tužka, pila břichatka, pila 
ocaska, rašple, kleště, sada klíčů matkových, úhelník, hoblík ruční, žebřík délky 4 m, 
žebřík délky 8 m, palice železná, palice dřevěná, kladivo, pásmo měřící, vodováha, závaží 
zednické, šňůra, lať měřící, lano konopné délka 10 m, lanový kladkostroj, montážní bidlo. 
1.2.7. Pracovní postup 
Před zahájením výstavby je nutno provést kontrolu pracoviště, správnost umístění EPS 
Perimetru, rovinnost podkladu, nepoškozenost izolace. Na překontrolovanou desku 
celoplošně nalepíme tepelnou izolaci, dbáme na dodržení dokonalého provedení a 
dostatečného přesahu na koncích základové desky min. 300 mm, abychom mohli dokonale 
zaizolovat obvodové základové prahy proti vnikání vlhkosti. Na takto připravenou 
hydroizolaci si vyznačíme polohu budoucích obvodových zdí a vnitřních nosných 
konstrukcí. 
Po kontrole vyznačení polohy prahů přistoupíme k samotné montáži prahů. Práh se skládá 
ze dvou hranolů 140/60mm, položených vedle sebe s mezerou tl. 120mm, vyplněnou 
dusanou slámou. U těchto hranolů je nutné překontrolovat dokonalé naimpregnování 
přípravkem Bochemit[2] Antiflash proti dřevokazným houbám, plísním.  
Práh se kotví do základové konstrukce vysokopevnostními zinkovými závitovými tyčemi 
Ø 10 mm a délky 200 mm (obr. 2).  
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Obrázek 2 Kotvení závitové tyče k podkladu 
 
Závitové tyče jsou kotveny do podkladu pomocí chemické malty Fisher FIS VT 380 C[5] 
do hloubky přibližně 140 mm. Rozteč kotev musí být před započetím výstavby stanovena 
do projektové dokumentace, při instalaci kotev musíme dbát na dodržení roztečí dle 
projektové dokumentace, abychom zajistili, že se kotevní prvek vyhne místu s dveřním 
otvorem.   
K připraveným prahům se pomocí ocelových spojovacích desek a šroubů v pravidelném 
rastru dle výkresu kotví sloupy 60/140mm. Takto vytvořený rám je průběžně dočasně 
zavětrován z vnitřní strany úhlopříčně položenými prkny, po dokončení celého rámu se na 
zavětrování použijí dřevovláknité desky Diamant[6] umístěné z vnitřní strany stěny.  
Do vytvořené sloupové konstrukce vkládáme balíky základního rozměru 400/525/550mm, 
jednotlivé balíky jsou přichyceny ke sloupům pomocí polyetylenové stahovací pásky(obr. 
3). Pro důkladné utěsnění je každý balík zatlačen vodorovnou latí, která se ukotví na sloup 
pomocí ocelového úhelníku. Latí se stlačí všechny vrstvy balíku až na poslední vrstvu, 
která se vkládá pod OSB desku tvořící horní část rámu.  
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Obrázek 3 Utahování balíků polyetylenovou páskou 
Balíky se kladou na sebe a mezera v místě sloupků se vyplní upraveným slaměným blokem 
260/525/62mm, ten se vždy spolu s balíkem zajistí ke sloupu polyetylenovou stahovací 
páskou. Na sloupky nasedá horní část rámu, tvořená OSB deskou tl. 22mm, šířky 400mm, 
na tu se umístí ližiny 140/60mm. Deska a ližina se přibijí v místě sloupů hřebíky. 
Při konstrukci rámu vnějších i vnitřních konstrukcí nesmíme zapomenout na umístění 
otvorů v těchto konstrukcích. Otvor se vytvoří vložením vodorovného hranolu (paždíku) 
140/60mm na horní a dolní část okenního otvoru, případně na horní část dveřního otvoru, 
dle výkresu.  
Vnitřní svislé konstrukce jsou tvořené základovým prahem stejným, jako je u obvodových 
konstrukcí, na tento práh jsou vztyčeny sloupy a pomocné sloupky, do takto vytvořené 
konstrukce  umístíme slaměné balíky 300/525/550mm, které stahujeme polyetylenovou 
páskou ke sloupům a stlačujeme pomocí vodorovných latí, které jsou uchyceny ke 
sloupům pomocí ocelových úhelníků (obr. 4). 
57 
 
 
Obrázek 4 Vyplňování vnitřních nosných konstrukcí slaměnými balíky 
Ztužení rámu je zajištěno OSB deskou š. 300mm, na kterou umístíme ližinu 140/60mm 
v místě sloupů a podkladní hranolek 70/60mm v místě pomocných sloupků. Prvky 
vzájemně spojíme vruty. Vnitřní nosné konstrukce se finálně zavětrují dřevovláknitými 
deskami Diamant[6] z obou stran.  
Po dokončení zateplení a konstrukcí 1.NP přistoupíme ke stavbě stropní konstrukce. Na 
ližinu se uloží stropní nosníky, uložení těchto nosníku je 330mm, abychom zmenšili vliv 
tepelných mostů u konstrukce stropu, vložíme po celém obvodu objektu do stropu slaměný 
balík a drobné mezery vyplníme volnou slámou nebo ovčí vlnou (obr. 5). V obvodových 
konstrukcích rovnoběžných se stropnicemi vložíme balíky 340/220/550mm 
a v konstrukcích kolmých na stropnice upravené slaměné bloky 70/220/rozteč stropnic. 
Poté provedeme základní konstrukci stropu a pokračujeme v konstrukci rámu. 
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Obrázek 5 Vytváření nosné konstrukce stropu 
Na záklop z OSB desek usadíme práh 2.NP v tomto případě ho připevníme vruty ke stropní 
konstrukci a na takto vytvořený práh stavíme sloupky 60/140mm opět na vnitřní stranu 
konstrukce, které připojíme k prahu pomocí ocelových spojovacích desek a šroubů, při 
tvoření otvorů v konstrukcích stěn 2.NP postupujeme obdobně jako u 1.NP. Dodržujeme 
průběžné zavětrování úhlopříčnými sloupky, které se ve finále nahradíme dřevovláknitými 
deskami. U vyplňování konstrukcí stěn slaměnými balíky postupujeme stejně jako u 1.NP. 
Na OSB desku ukončující konstrukci stěny 2.NP uložíme dvě pásnice 140/60mm na sebe, 
vždy v místě sloupků. Na tyto pásnice v místě obvodové konstrukce a středové zdi 
umístíme pozednice 140/120mm, taktéž ze smrkového dřeva třídy C24, impregnované 
přípravkem Bochemit[2] Forte. Na takto vytvořenou konstrukci můžeme vytvořit nosnou 
konstrukci střechy, tvořenou krokvemi 80/140mm a provést finální konstrukci střešního 
pláště. Tím je konstrukce částečně chráněna proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. 
Po dokončení svislých konstrukcí a konstrukci střechy můžeme přistoupit ke konstrukci 
podlah 1.NP a 2.NP, osazení výplní dveří a zateplení střechy. 
 
 
59 
 
Zajištění konstrukce po konci směny 
Při výstavbě nosné dřevěné konstrukce je nutné vždy po konci směny zajistit stabilitu 
všech prvků a samotnou stavbu zajistit provizorním zastřešením z plastové fólie, proti 
případnému dešti, tato fólie musí být dostatečně ukotvena k zemi. Při izolaci stěn je nutno 
postupovat tak, aby po opuštění pracoviště nebyla tepelná izolace vystavena povětrnostním 
vlivům, konstrukci je nutné dočasně zaklopit, případně zajistit jiným způsobem.  
Mezi nejčastější vady a chyby při výstavbě dřevostaveb patří: 
nekvalitní materiál dřevěných nosných prvků – je třeba dodávky vizuálně překontrolovat 
a kontrolovat také vlhkosti jednotlivých nosných prvků 
nekvalitní spoje jednotlivých dřevěných prvků – za kvalitu provedení odpovídá vedoucí 
směny a tesař, všechny spoje musí být dodatečně kontrolovány a na spojování musí být 
použito předepsaných spojovacích prostředků 
nesprávné zaizolování – nutností je použití předepsané kvality slaměných balíků, je nutné 
dokonalé utěsnění všech spár 
V průběhu stavby jsou prováděny kontroly technickým dozorem stavebníka a technickým 
dozorem dodavatele, výsledky těchto kontrol musí být zapsány ve stavebním deníku 
a případné zjištěné chyby musí být okamžitě napraveny. 
1.2.8. Jakost a kontrola kvality 
Kontrola jakosti a kvality provedených prací bude sledována mistrem, stavbyvedoucím 
a technickým dozorem stavebníka, dle provedených prací. 
Stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka odpovídají za převzetí staveniště a kontrolu 
všech dokumentů, projektové dokumentace, smlouvy o dílo a dokumentů o převzetí 
a předání staveniště. V případě nesrovnalostí provedených prací a projektové 
dokumentace, provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Tyto nesrovnalosti musí 
do doby požadované investorem odstranit. 
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Jakost materiálu musí být kontrolována na dodacím listě i vizuálně při převzetí. Před 
prováděním montáže provedeme zkoušku vlhkosti dřeva elektrickým měřením. Při 
kontrole jakosti je nutné dát pozor na stažení rámu stěny, umístění a provedení tepelné 
izolace a správné provedení jednotlivých spojů.  
Dále je provedena vizuální kontrola stavbyvedoucím a mistrem, kontroluje se namoření 
jednotlivých prvků mořidlem. Během výstavby musíme kontrolovat dokonalé uložení, 
provedení detailů v souladu s projektovou dokumentací, správnost provedení a dodržení 
technologických postupů a návaznosti jednotlivých prací. 
1.2.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pro dodržení vyhlášky č. 601/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: ochranné brýle, bezpečnostní 
rukavice, pracovní oděv, pevná obuv a bezpečnostní přilba. 
Při práci ve výšce a nad volnou hloubkou musí být zajištěn pracovník proti pádu.  
Do výškového rozdílu 1,5 m není způsob zabezpečení stanoven (pokud se nejedná 
o činnost nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni 
však vyžaduje náležitou pozornost. 
 Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných 
rozměrů nebo takových, které nejsou k tomuto účelu určeny.  
Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo 
osobním zajištěním.  Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob 
zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné 
ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod.). Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy 
upřednostňován, pokud by ho nebylo možno provést, nebo jeho zřízení by bylo příliš 
nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí 
se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ (měl by to být vždy zachycovací postroj 
s kombinací dalších prvků do „systému zachycení pádu“). 
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Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém 
je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Jedná se 
o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní 
prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví. 
Při dopravě, manipulaci a montáži prvků krovu je třeba dbát všech bezpečnostních opatření 
vyplývajících ze zákona a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem. 
1.2.10. Ekologie 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, neobsahuje nebezpečné látky. Investor 
smluvně zajistí odstranění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební 
a demoliční odpady, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů atp.) na zařízení 
k tomu určeném.  
Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech (§ 12 odst. 3) na zařízení k tomu určeném. 
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2. VARIANTA KONOPNÉ IZOLACE 
2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA[12] 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše budovy  
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a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta 
Stavba 
Energeticky nenáročný rodinný dům 
Místo stavby 
Katastrální území: Hradec Králové – Kukleny 
Obec: Hradec Králové 
Kraj: Královéhradecký 
Parcelní číslo: 125/1 
Jména a adresy zpracovatelů dokumentace 
Vypracovala: Bc. Zuzana Háková Metelková 
Kontroloval: Ing. Radek Fabian 
Základní charakteristika objektu 
Objekt je navržen jako nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími. 
Rodinný dům určen pro bydlení 3-4 členné rodiny. Zastavená plocha objektu je 100m2.  
Obestavěný prostor objektu činí 674,8m3. 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Parcela 125/1  k. ú. Hradec Králové – Kukleny je v zastavěném území a ve vlastnictví 
soukromé osoby. Parcela byla dosud nevyužívaná. Všechny vlastnické nároky na tuto 
parcelu jsou ošetřeny kupní smlouvou. Tento pozemek byl dosud nevyužíván. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu 
Na stavbě vzhledem k jednoduchosti založení nebude proveden geologický průzkum. 
Pro založení stavby použijeme předpokládanou únosnost základové půdy 2MPa. Umístění 
inženýrských sítí bude ověřeno se skutečným stavem podle stávající projektové 
dokumentace těchto sítí. 
Hladina podzemní vody byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna pod úrovní 
základové spáry. Pozemek nevyžaduje realizaci protiradonových opatření, nachází 
se v kategorii nízkého radonového rizika. 
Vjezd z místní komunikace bude proveden v souladu se zákonem 152/2011 Sb. 
a s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2009 Sb. o obecných požadavkách na 
užívání území. 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Celý projekt respektuje a splňuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí. 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Všechny použité materiály a postupy jsou v souladu s požadavky zákonů a norem EU. 
V případě chybějící příslušné normy EU, budou materiály a pracovní postupy splňovat 
požadavky uznávané národní normy, případně požadavky nařízení vlády. 
Dodržování jiných norem je přípustné pouze pokud zajišťují vyšší kvalitu, před použitím 
těchto norem je nutnou podmínkou jejich předchozí revize, kterou provede správce stavby 
a také ji písemně schválí.  
Nutnou podmínkou je dodržení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Při zpracovávání dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. 
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o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích 
vyhlášek. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
Dokumentace splňuje všechny podmínky regulačního plánu či rozhodnutí o územním 
řízení. 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
a jiná opatření v dotčeném území 
Nejsou známy. 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Termín zahájení a dokončení stavby není přesně stanoven, odvíjí se od možností 
stavebníka. Předpokládaná délka výstavby jsou 4 měsíce s ohledem na dodržení 
technologických předpisů, postupů výstavby a finančních možností stavebníka.  Stavba 
bude užívána po vydání kolaudačního rozhodnutí. 
 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové 
ploše budovy 
Počet nadzemních podlaží:  2 
Maximální výška objektu:  8,13m 
Obestavěný prostor:  674,8m3 
Zastavěná plocha:  100m2 
Orientační cena objektu: 2 987 000 Kč s DPH 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení      
vnějších ploch 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení podmínek v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geotechnice referenční polohový 
a výškový systém 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
Staveniště je vyhrazeno na parcele č. 125/1 k. ú. Hradec Králové – Kukleny. Toto 
staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani zóně. Na staveništi není v současnosti 
umístěna žádná stavba. 
Hladina podzemní vody je 1,5m pod úrovní terénu, hladina podzemní vody neovlivní 
výstavbu základových konstrukcí objektu. Staveniště je ve velice mírně svažitém terénu, 
na staveništi je několik vzrostlých stromů, které budou zachovány a je třeba je chránit před 
případným poškozením.  
Před započetím samotné výstavby je nutné vytýčit inženýrské sítě v blízkosti výkopových 
prací, zjistit skutečný stav těchto sítí a zajistit oplocení celého staveniště. 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Stavbou je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům obdélníkového tvaru s pultovou 
střechou sklonu 14°. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací místnost, kuchyně, technická místnost 
a WC. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází tři pokoje a koupelna. Přístup do druhého 
patra bude po samonosném ocelovém schodišti s dřevěnými stupni.  
Z prvního nadzemního podlaží bude přístup na terasu a z druhého přístup na lodžii, ta bude 
vytvořena samostatnou dřevěnou konstrukcí napojenou na objekt v místě stropní 
konstrukce budovy. Zastřešení na lodžii není provedeno. 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 
a řešení vnějších ploch 
Základová konstrukce je tvořena deskou z prostého betonu třídy C20/25, tloušťky 300mm, 
založenou na EPS perimetru tloušťky 200mm a na štěrkopískovém podsypu frakce 0-63, 
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tloušťky 800mm. Jako nosné konstrukce objektu slouží sloupky ze smrkového dřeva 
profilu 60/140mm, nosná konstrukce je vyplněna tepelnou izolací Termo Konopí 
PREMIUM, rám stěny je zaklopen z vnější strany sádrovláknitou deskou Diamant[6], na 
kterou je proveden vodorovný rošt 70/60mm vyplněný izolací Termo konopí PREMIUM 
a svislý rošt 70/60 vyplněný také izolací Termo Konopí PREMIUM. Z vnitřní strany je 
provedena předstěna na roštu 60/40mm vyplněná izolací Termo Konopí PREMIUM.  
Strop je trámový, tvořený taktéž stropnicemi ze smrkového dřeva třídy C24, profilu 
60/220mm, rozpěrami ze stejného materiálu a profilu a záklopem z OSB desek. Střecha je 
provedena jako pultová se sklonem 14°. Nosnou konstrukci tvoří krokve profilu 
80/140mm, umístěné na pozednicích 140/120mm.  
Střecha je zateplena izolací Termo Konopí PREMIUM mezi a pod krokvemi. Střešní plášť 
je z vlnitých vláknocementových desek Edilit Sicuronda[3]. 
d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Technická infrastruktura bude napojena na stávající již dříve provedené přípojky plynu, 
kanalizace, elektřiny a vodovodu. K napojení na dopravní infrastrukturu bude sloužit nově 
vytvořená příjezdová cesta ze zámkové dlažby 
e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 
Technická infrastruktura je řešena samostatnými přípojkami na veřejné řady. Parkovací 
stání pro dva osobní automobily jsou předpokládána na ploše u domu. Pozemek 
nevyžaduje splnění podmínek výstavby na poddolovaném a svážném území. 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Realizace stavby nemá a nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré odpady ze 
stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
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Likvidaci odpadů bude provádět organizace k tomu určená, kterou zajistí smluvně 
zhotovitel stavby. 
g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací 
Investor nepožadoval bezbariérové řešení objektu a ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání objektu se 
nevztahuje na rodinné domy. Přístupová cesta bude řešena bez schodů a v mírném svahu. 
h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 
Na stavbě vzhledem k jednoduchosti založení nebude proveden geologický průzkum. Pro 
založení stavby použijeme předpokládanou únosnost základové půdy 2MPa.  
Umístění inženýrských sítí bude ověřeno se skutečným stavem podle stávající projektové 
dokumentace těchto sítí. 
Hladina podzemní vody byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna pod úrovní 
základové spáry. Pozemek nevyžaduje realizaci protiradonových opatření, nachází se 
v kategorii nízkého radonového rizika. 
Výsledky průzkumů budou začleněny do projektové dokumentace a volně k nahlédnutí. 
i)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 
Podkladem bude zaměření stávajícího terénu, katastrální mapa a situace stavby. 
Geodetický referenční polohový systém: S-JTSK 
Geodetický referenční výškový systém: Bpv 
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j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory 
S01 Objekt 
S02 Zpevněné plochy 
S03 Přípojka el. energie, voda, plyn, kanalizace 
S04 Terénní úpravy 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby 
Stavba díky svému malému rozsahu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 
a stavby. V průběhu realizace budou dodržovány veškerá omezení hluku a ochrany 
životního prostředí dle platných předpisů a směrnic. 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Všechny práce mohou provádět pouze pracovníci s příslušným oprávněním. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny 
a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.  
Všechny práce také musí splňovat podmínky stanovené nařízením vlády 591/2006 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a nařízením vlády 362/2005 Sb. 
V období výstavby musí zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Stavební, 
zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a nevyžadují tak speciální bezpečnostní 
opatření.  
Při převozu a manipulaci se stroji a vozidly potřebnými na stavbě zajistí dodavatel dohled 
vyškolené osoby a provizorní značení. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami ČSN EN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků.  
Dodržení těchto standardů zaručuje, že zatížení působící v průběhu výstavby a užívání 
nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce. 
3. Požární bezpečnost 
Není řešením této práce. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby s sebou nenese navržené řešení žádné nebezpečí pro životní 
prostředí, okolí ani samotný objekt. Při výstavbě nepředpokládáme výskyt nebezpečného 
dopadu. Zbytky stavebního materiálu jsou majetkem stavebníka. 
5. Bezpečnost při užívání 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 
6. Ochrana proti hluku 
Navržené stavební konstrukce splňují požadavky kladené na zvukovou neprůzvučnost 
obvodových konstrukcí a požadavků na kročejovou neprůzvučnost.  
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Pultová střecha 
Vypočtená hodnota: U =  0,23W/m2K 
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Obvodová stěna s tepelnou izolací Termo Konopí PREMIUM 
Vypočtená hodnota: U = 0,20W/m2K 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Investor nepožadoval bezbariérové řešení objektu a ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání objektu se 
nevztahuje na rodinné domy. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Na základě měření není potřeba přijmout jakákoli opatření proti účinkům metanu nebo 
radonu. Objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 
10. Ochrana obyvatelstva 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
11. Inženýrské stavby 
Kanalizace   –  bude připojena na stávající přípojku 
Elektropřípojka  – bude připojena na stávající přípojku 
Vodovodní přípojka  – bude připojena na stávající přípojku 
Plynovod   – bude připojena na stávající přípojku 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
V objektu se nenachází žádné výrobní, či nevýrobní zařízení. 
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C. SITUACE STAVBY 
Viz. výkres situace stavby F26 
D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevovláknitá deska Diamant   0,0125       0,320   13,0 
   2  Předstěna   0,040       0,420   157,0 
   3  Nosná kosntrukce a Termo Knopí  0,140       0,056   157,0 
   4  Dřevovláknitá deska Diamant   0,0125       0,320   13,0 
   5  Rošt+ Termo Konopí PLUS   0,050       0,051   157,0 
   6  Termo Konopí PLUS   0,050       0,051   157,0 
   7  Tyvek VCL   0,0003       0,350   800,0 
   8  Peření   0,015       0,180   157,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
   
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,098 kg/m2,rok 
  (materiál: Rošt+ Termo Konopí PLUS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,098 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0019 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,3819 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 
 
 
Obrázek 6. Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce s konopnou izolací 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,015       0,210   94000,0 
   2  Mirelon   0,002       0,038   8114,0 
   3  Suchá podlaha   0,0125       0,320   13,0 
   4  Suchá podlaha   0,0125       0,320   13,0 
   5  Nobasil PTS   0,050       0,035   2,0 
   6  Nobasil PTS   0,050       0,035   2,0 
   7  Bitalbit S   0,004       0,210   300000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,72 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  SDV Deska    0,0125       0,320   13,0 
   2  Rošt + izolace pod krokve  0,040       0,049   157,0 
   3  Rošt + izolace pod krokve  0,040       0,049   157,0 
   4  Tyvek VCL    0,0003       0,350   160,0 
   5  Izolace mezi krokve a krokve  0,140       0,057   1,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,977 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
1. Technická zpráva 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
Objekt se nachází na parcele č.125/1 v katastrálním území Hradec Králové - Kukleny, 
o celkové výměře 1241m2. Vjezd na pozemek je z ulice Zelená (komunikace ze zámkové 
dlažby šíře 4m). 
Staveniště objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží 
pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení 
samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity 
stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace.  
Vlastní práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním 
oplocením jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště 
si projedná a domluví investor sám s příslušným městským úřadem. 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích, pro dopravu materiálu na 
stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 
Mezideponie nebude na staveništi zřízena, jako deponie bude využit pozemek dodavatele 
nacházející se v přímém sousedství stavěného objektu. 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
Nebudou dotčeny. 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod. 
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření odběrů 
pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. Úhrada se bude 
účtovat na základě samostatné dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. 
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Pro provedení stavby je nutné zajistit dodávky napětí 400V (toto napojení z hlavního 
rozvaděče provede odborná firma) a 230V. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je 
nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi 
prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně 
na vzdálenost ohraničeného staveniště. 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou 
dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 
uvedených předpisů. 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek 
a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
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f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty – staveništní sklad 
a chemické WC.  
Část materiálu je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál 
bude uskladněn na staveništi pouze krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy 
zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti poškození větrem.  
Další část materiálu je uskladněna ve staveništním skladu. 
Pro uskladnění tepelných izolací bude zřízen dočasný přístřešek chráněn z bočních stran 
plastovou fólií.  
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 
základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou kontejnery 
odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví 
Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel.  
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni.  
Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Je 
třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanismů, 
překládání materiálu apod.  
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Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby 
dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Projekt výstavby nízkoenergetického domu respektuje podmínky hygienických předpisů 
a technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných 
negativních vlivů na životní prostředí. 
 Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 
způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat 
odborné firmě k likvidaci. 
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí 
staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 
ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat předpis č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Lhůta výstavby je 16 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem dle 
finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení staveniště je 
dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 
dokumentace. 
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 F.  DOKUMENTACE STAVBY 
1. Technická zpráva 
a) Účel objektu 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy a orientace 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
h) Dopravní řešení 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
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a) Účel objektu 
Stavbou je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům obdélníkového tvaru s pultovou 
střechou. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací místnost, kuchyně, technická místnost 
a WC. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází tři pokoje a koupelna. Přístup do druhého 
patra bude po samonosném ocelovém schodišti s dřevěnými stupni.  
Z prvního nadzemního podlaží bude přístup na terasu a z druhého přístup na lodžii, ta bude 
vytvořena samostatnou dřevěnou konstrukcí napojenou na objekt v místě podlahy této 
lodžie. Zastřešení na lodžii není provedeno. 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 
a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Urbanistické řešení 
Lokalita, do které je stavba umístěna, je ideální pro klidné bydlení. V sousedství je 
umístěna základní škola s mateřskou školkou a parkem. Dojezdová vzdálenost do centra 
města je asi 10minut pomocí MHD, zastávka MHD je v nedaleké ulicí Růžová. Lokalita 
není dopravně zatížena. 
Novostavba je navržena na obdélníkovém podlouhlém půdoryse ve dvou nadzemních 
podlažích, zastřešena pultovou střechou. 
Architektonické a dispoziční řešení 
Půdorys objektu je obdélníkového tvaru. Budova je dvoupodlažní. 
Vstupními dveřmi se dostaneme do chodby, po levé straně se nachází WC a vedle 
technická místnost. Naproti technické místnosti jsou dveře vedoucí do schodišťového 
prostoru, který volně navazuje na jídelnu, kuchyni a obývací místnost, z tohoto prostoru je 
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také možné vyjít dveřmi na terasu domu. Výstupem po schodišti se dostaneme do druhého 
patra domu, kde se nachází po levé straně koupelna a ostatní místnosti jsou vyhrazeny jako 
pokoje. Z dvou těchto pokojů je možnost vyjít balkonovými dveřmi na lodžii. 
U vstupu do budovy bude vydlážděn chodník zámkovou dlažbou, stejně tak příjezdová 
cesta bude ze zámkové dlažby. Chodník bude mírně svažitý a tím zůstane přístup k objektu 
pro lidi s omezenou schopností pohybu, objekt samotný ale bezbariérově řešen není. 
Ostatní nezastavěná plocha bude zatravněna. 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostor, zastavěné plochy, 
orientace a osvětlení 
Vstup je orientován na sever. Maximální výška hrany střechy nad upraveným terénem je 
8,12m. Stavba je orientována z větší části prosklenými plochami na jižní stranu, to nám 
zajišťuje dostatečné osvětlení v těchto prostorách, v ostatních místnostech bude použito 
umělého osvětlení. 
Zastavěná plocha celkem:  100m2 
Obestavěný prostor:   674,8m3 
Podlahová plocha celkem:   139,7m2 
Celkové náklady stavby:  2 962 000 Kč s DPH 
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Legendy místností: 
První nadzemní podlaží 
Č. m. Účel místnosti Plocha Podlaha Poznámky 
101 Chodba 8,24 Keramická dlažba  
102 Koupelna + WC 2,88 Keramická dlažba Obklad v. 2500mm 
103 Technická místnost 3,07 Keramická dlažba  
104 Jídelna + schodiště 17,97 Keramická dlažba  
105 Obývací místnost 28,70 Laminátová podlaha  
106 Kuchyně 18,00 Keramická dlažba 
Obklad za linkou v. 
500mm 
Tabulka 9 Legenda místností 1.NP varianta konopí 
Druhé nadzemní podlaží 
Č. m. Účel místnosti Plocha Podlaha Poznámky 
201 Chodba + schodiště 4,63 Laminátová podlaha  
202 Koupelna + WC 14,98 Keramická dlažba Obklad v. 2500mm 
203 Pokoj 12,98 Laminátová podlaha  
204 Pokoj 21,47 Laminátová podlaha  
205 Pokoj 24,03 Laminátová podlaha  
Tabulka 10 Legenda místností 2.NP varianta konopí 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Zemní práce 
Zemní práce budou započaty sejmutím ornice v tloušťce 200mm a odvezením ornice na 
deponii. Výkopové práce budou prováděny v hornině třídy těžitelnosti II (dle ČSN 73 6133 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). Hloubka výkopu bude 1,3m. 
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Výkop bude proveden jako nezapažený se sklonem hran 45°. Výkopek bude odvážen na 
skládku stavební firmy, která se nachází v blízkosti staveniště. Po dokončení stavby bude 
provedeno dorovnání zeminy a finální úprava zatravněním. Zemina odvezená z výkopku 
bude nahrazena štěrkopískovým ložem v tloušťce 800mm. 
Základy 
Rodinný dům bude založen na základové desce z prostého betonu třídy C20/25 tl. 300mm, 
deska bude založena na tepelné izolaci EPS perimetru tl. 200mm a štěrkopískovém loži 
frakce 0-63mm, tl. 800mm. Betonáž bude prováděna přímo do výkopku. 
V základové desce je nutno vynechat prostupy pro vedení potrubí kanalizace a vody. Na 
takto připravený povrch se provede hydroizolace Bitalbit S[1] tl. 4mm. Hydroizolační pásy 
budou nalepeny na základovou desku asfaltovým lepidlem s přesahem pro vyvedení pásu.  
Svislé nosné konstrukce 
Nosným prvkem v  konstrukci budou sloupky ze smrkového dřeva třídy C24 dle ČSN EN 
338, profilu 60/140mm. Tyto sloupky jsou umístěny v osové vzdálenosti max. 625mm. 
Všechno řezivo ze smrkového dřeva bude impregnováno přípravkem Bochemit[2] 
ANTIFLASH.  
Obvodové stěny jsou umístěny na naimpregnovaném základovém prahu ze dřeva třídy 
C24, který je tvořen dvěma hranoly průřezu 140/60mm umístěnými na sebe, ten je kotven 
do podkladu vysokopevnostními zinkovými závitovými tyčemi Ø 12 mm a délky 250 mm. 
Tyto tyče jsou kotveny do podkladu pomocí chemické malty Fisher FIS VT 380 C[5] do 
hloubky asi 130 mm. Závitové tyče se neumísťují v místech dveřních otvorů a v místech 
francouzských oken. 
Nosná konstrukce sloupků bude v horní části ztužena ližinou, hranolem ze smrkového 
dřeva třídy C24, průřezu 140/60mm. Výplň rámů stěn je tvořena izolací Termo Konopí 
PREMIUM tl. 140mm. 
Z vnitřní strany se provede vodorovný rošt z latí 60/40mm ze smrkového dřeva C24, 
vyplněný izolací Termo Konopí PREMIUM tl. 40mm, ten se opláští sádrovláknitými 
deskami Diamant[6]. Světlá vzdálenost latí je maximálně 300mm.  
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Z vnější strany jsou hranoly zaklopeny sádrovláknitou deskou Diamant[6], na ní je 
proveden vodorovný rošt ze smrkových latí 70/50mm a vyplnění izolací Termo Konopí 
PREMIUM tl. 50mm, na tento rošt bude proveden další, svislý rošt, vyplnění touže 
tepelnou izolací stejné tloušťky.  Na tuto vrstvu bude umístěna difúzní fólie Tyvek VCL 
a na tu provedeme obklad z překládaných modřínových prken (peření). 
Vnitřní nosné konstrukce jsou provedeny ze smrkových sloupků třídy C24, průřezu 
60/140mm, vyplněných tepelnou izolací Termo Konopí PLUS[10] tl. 140mm a zaklopeny 
z obou stran sádrovláknitou deskou Diamant[6].  
Tabulky skladby konstrukcí 
 
Název vrstvy (od interiéru) Tl. vrstvy [mm] 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Instalační předstěna na latích 40/60 + izolace Termo Konopí PREMIUM 40,0 
Dřevěné KVH hranoly 60/140+ izolace Termo Konopí PREMIUM 140,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Vodorovný rošt 70/50 + izolace PREMIUM 50,0 
Svislý rošt 70/50 + izolace PREMIUM 50,0 
Parozábrana Tyvek VCL 1,0 
Obklad z překládaných prken 15,0 
Tabulka 11 Skladba obvodová konstrukce varianta konopí 
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Název vrstvy (od interiéru) Tl. vrstvy [mm] 
Keramický obklad 5,0 
Lepící tmel 3,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Instalační předstěna na latích 40/60 + izolace Termo Konopí 
PREMIUM 
40,0 
Dřevěné KVH hranoly 60/140+ izolace Termo Konopí 
PREMIUM[11] 
140,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Vodorovný rošt 70/50 + izolace PREMIUM[11] 50,0 
Svislý rošt 70/50 + izolace PREMIUM[11] 50,0 
Obklad z překládaných prken 15,0 
Parozábrana Tyvek VCL 1,0 
Tabulka 12 Skladba obvodové konstrukce s keramickým obkladem varianta konopí 
 
 
Název vrstvy (od interiéru) 
Tloušťka vrstvy 
[mm] 
Akrylátová barva Stomix Gama Dekor F  1,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Dřevěné KVH hranoly 60/140+ izolace Termo Konopí 
PREMIUM[11] 
140 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1  1,0 
Tabulka 13 Skladba vnitřní nosné konstrukce varianta konopí 
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Název vrstvy (od interiéru) 
Tloušťka vrstvy 
[mm] 
Keramická dlažba 5,0 
Lepící tmel 3,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Dřevěné KVH hranoly 60/140+ izolace Termo Konopí 
PREMIUM[11] 
140 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1  1,0 
Tabulka 14 Skladba vnitřní nosné konstrukce s keramickým obkladem varianta konopí 
Schodiště 
Pro přístup do druhého nadzemního podlaží bude použito ocelové schodiště s dřevěnými 
stupni, toto schodiště bude samonosné, napojené na konstrukci stropu pomocí přechodové 
lišty a pružných pásků, aby se zamezilo poškození stropní konstrukce a konstrukce 
podlahy 2.NP.  
Schodiště bude zakřivené ve tvaru U, bez mezipodesty. Stupně budou provedeny 
z dubového dřeva, povrch stupňů bude ošetřen bezbarvým lakem.  
Ukotvení schodiště do základové desky provede odborná firma podle vlastní vypracované 
dokumentace.  
Zábradlí bude ocelové s dřevěnými dubovými madly, výšky 900mm. Počet stupňů ve 
schodišti je 18, výška stupně je 174mm a šířka stupně 270mm. 
Vodorovné konstrukce 
Strop bude trámový, tvořený stropnicemi ze smrkového dřeva C24 profilu 60/220mm, 
rozpěrami ze stejného materiálu a profilu a záklopem z OSB desek tl. 22mm. 
 Stropnice jsou uloženy s minimálním přesahem 140mm na věncových hranolech nosných 
stěn. Osová vzdálenost stropních nosníků je řešena ve výkrese, dle rozponu stropu. 
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Rozpěry slouží k zajištění stability proti klopení, umísťují se ve vhodně zvolených 
vzdálenostech mezi stropnice.  
Strop nad prvním nadzemním podlažím bude vyplněn minerální tepelnou izolací Termo 
Konopí PREMIUM[11] tl. min. 100mm. Podhled stropní konstrukce je tvořen z dřevěného 
roštu 60/40 se vzduchovou mezerou, na roštu je umístěn podhled ze sádrokartonové desky 
GKF 15 mm. 
Stropní konstrukce nad druhým podlažím je tvořena přímo střešní konstrukcí, na části 
půdorysu je vytvořen sádrokartonový podhled pro snížení výšky stropu. 
Tabulky skladby konstrukcí 
 
Název vrstvy 
Tloušťka vrstvy 
[mm] 
Laminátová podlaha 15,0 
Mirelon[9] 2,0 
Penetrační nátěr Knauf 1,0 
Suchá podlaha[4] 2x sádrovláknitá deska Knauf 25,0 
Izolace Nobasil PTS[7] 50,0 
Záklop z OSB desek 22,0 
Dřevěné stropnice 60/220 + izolace Termo Konopí PREMIUM[11] tl. 
100mm 
220,0 
Dřevěný laťový rošt 60/40 40,0 
Sádrokartonová deska GKF 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Tabulka 15 Skladba podlahy 2.NP varianta konopí 
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Název vrstvy 
Tloušťka vrstvy 
[mm] 
Keramická dlažba 5,0 
Lepící tmel 3,0 
Penetrační nátěr Knauf 1,0 
Suchá podlaha[4] 2x sádrovláknitá deska Knauf 25,0 
Izolace Nobasil PTS[7] 50,0 
Záklop z OSB desek 22,0 
Dřevěné stropnice 60/220 + izolace Termo Konopí PREMIUM[11] tl. 
100mm 
220,0 
Dřevěný laťový rošt 60/40 40,0 
Sádrokartonová deska GKF 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Tabulka 16 Skladba stropní konstrukce 2.NP s keramickou dlažbou varianta konopí 
Střešní konstrukce 
Střecha je provedena jako pultová se sklonem14°. Nosnou konstrukci tvoří krokve profilu 
80/140mm, umístěné na pozednicích 140/120mm.  
Všechno řezivo bude impregnováno prostředkem Bochemit[2] Antiflash proti působení 
ohně, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
Krokve budou zatepleny mezikrokevní izolací Termo Konopí PREMIUM[11] tl. 140mm 
a podkrokevní izolací Termo Konopí PREMIUM[11] ve dvou vrstvách, každá tl. 40mm, ty 
budou umístěny v dřevěných roštech 60/40mm.  
Konstrukce střešního pláště je tvořena vlnitou krytinou Edilit Sicurona, střešními latěmi, 
kontralatěmi, odvětrávanou vzduchovou mezerou a difuzní pojistnou hydroizolací. 
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Výplně otvorů 
Okna v objektu budou typu EURO, profil rámu 92mm s izolačním trojsklem 
Ug = 0,5W/m
2
K, Uw= 0,78 W/m
2K. Materiálem bude dubové dřevo, křídla budou 
otevíraná, sklopná.  
Dveře budou osazené do obložkových zárubní z dubového dřeva. Vchodové dveře budou 
částečně prosklené, bude použito bezpečnostní sklo. Vnitřní parapety budou dřevěné, 
dubové. Parapety v koupelně a na WC budou obloženy keramickým obkladem, stejným 
jako obklad použitý v těchto místnostech. Vnější parapety budou provedeny 
z pozinkovaného plechu. 
Úprava povrchů stěn a stropů 
obklady vnější – dřevěný modřínový obklad (peření) tl. 24mm  
obklady vnitřní – keramický obklad v koupelně a WC, lepený tmelem, do výšky 2,5m 
  – keramický obklad v kuchyni výšky 0,5m za kuchyňskou linkou 
 – obklady jsou navrženy včetně ukončovacích profilů 
Podlahy 
Nášlapné vrstvy podlah jsou navrhovány jako keramická dlažba v technické místnosti, 
kuchyni, koupelně, jídelně a WC, obývací místnost, pokoje a chodba v 2.NP bude opatřena 
laminátovou podlahou vzor dub.  
Všechny dlažby budou lepeny do lepícího tmele. Pod laminátovou podlahu budou 
položeny měkké pásy Mirelon[9] tl. 2mm. V celém objektu je podlaha provedena na 
podkladní vrstvu ze suché podlahy Knauf 2x 12,5 sádrovláknitá podlahová deska.  
Do konstrukce podlahy na terénu bude umístěna dvojitá izolace Nobasil PTS[7] tl. 2x 
50mm. 
Hydroizolace 
Izolací proti zemní vlhkosti jsou pásy Bitalbit S[1] tl. 4mm. Tyto pásy budou k podkladu 
přilepeny s přesahy pro zajištění napojení na základové prahy. 
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Tepelná izolace 
Dům bude z vnější strany zateplen izolací Termo Konopí PREMIUM[11] S tl. 2x50mm, 
umístěnou v dřevěném roštu. Do výšky 500mm od terénu bude použita tepelná izolace EPS 
Perimetr tl.100mm. 
Základová deska bude ze stran izolována tepelnou izolací EPS Perimetr tl. 100mm 
a zespoda EPS Perimetrem tl. 200mm. Stropní konstrukce budou izolovány izolací Termo 
Konopí PREMIUM[11] tl.min. 100mm.  
Ostatní izolace 
Pod laminátovými podlahami budou použity pásy Mirelon[9] tl. 2mm, které plní funkci 
kročejové izolace. V podlaze přízemí bude použita minerální izolace Nobasil PTS[7] ve 
dvou vrstvách tl. 50mm. 
Fasáda 
Z vnější strany bude provedeno na objektu zateplení izolací Termo Konopí PREMIUM[11] 
ve dvou vrstvách a to v první vrstvě do vodorovného roštu 70/50mm, tl 50mm a ve druhé 
vrstvě do svislého roštu 70/50mm, stejné tloušťky. Na tento rošt provedeme obklad 
z obkládaných prken modřínu. 
Klempířské výrobky 
Klempířské konstrukce se provedou v souladu s ČSN 73 361019 Navrhování klempířských 
konstrukcí. 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Obálka budovy musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou 
spotřebu podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. 
Pultová střecha 
Vypočtená hodnota: U = 0,23W/m2K 
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Podlaha v 2.NP 
Není důležité, podlaha je mezi dvěma vytápěnými prostory. 
Podlaha 1.NP 
Lamino 
Vypočtená hodnota: U = 0,30 W/m2K 
Dlažba 
Vypočtená hodnota: U = 0,32 W/m2K 
Obvodová stěna 
Vypočtená hodnota: U = 0,20 W/m2K 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 
Rodinný dům bude založen na základové desce z prostého betonu třídy C20/25 tl. 300mm, 
deska bude založena na tepelné izolaci EPS perimetru tl. 200mm a štěrkopískovém loži 
frakce 0-63mm, tl. 800mm.  
g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Užívání stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Pro zajištění všech podmínek musí být 
při realizaci dodrženy příslušné normy a vyhlášky, včetně souvisejících předpisů 
a technologické postupy dané výrobcem materiálů.  
S odpady bude nakládáno dle Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, a Zákona č. 477/2001 
Sb. o obalech.  Odpad bude zařazen dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů na 
odpad tříditelný a jinak zlikvidovatelný. O odpadech bude vedena evidence.  
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h) Dopravní řešení 
Vjezd na pozemek bude zajištěn novou komunikací ze zámkové dlažby napojenou na 
stávající komunikaci v ulici Zelená. Vedle domu bude situováno parkoviště se dvěma 
parkovacími místy. 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonové opatření 
Objekt není v záplavovém území a je v území s nízkým radonovým rizikem, proto není 
třeba řešit nějaké zvláštní opatření. 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Užívání stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Pro zajištění všech podmínek musí být 
při realizaci dodrženy příslušné normy a vyhlášky, včetně souvisejících předpisů 
a technologické postupy dané výrobcem materiálů. Pro bezpečnost při budoucím provozu 
musí být stanovený způsob zajištění bezpečnosti práce a ČSN 26 9030 manipulační 
jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. 
Také musí být respektována vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 
a ustanovení zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a na něho 
navazující ustanovení vlády. Na staveniště musí být zamezen přístup nepovolaných osob. 
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2.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ETAPY 
VÝSTAVBY STĚN S KONOPNOU IZOLACÍ 
2.2.1. Obecné informace 
Technologický postup popisuje etapu výstavby stěn nízkoenergetického dřevěného domu. 
Objektem je dvoupodlažní rodinný dům, zastavěná plocha objektu činí 99,9m2, celková 
výška objektu nad terénem je 8,14m. Světlá výška 1.NP je 2,75m, u 2.NP je výška 
proměnná, nejnižší však 2,76m. Dům je založen na základové desce z prostého betonu 
C20/25 tl. 300mm, která je založena na EPS Perimetru tl 200mm. 
Nosná konstrukce domu je tvořena dřevěnými hranoly 60/140mm, ty jsou vyplněny 
tepelnou izolací Termo Konopí PREMIUM[11], zastropení je zajištěno hranoly 
60/220mm. Stěny jsou zatepleny izolací Termo Konopí PREMIUM[11] do dvou 
dřevěných roštů 70/50mm. Na zateplení podlahy na terénu je použita izolace Nobasil 
PTS[7] tl 2x50mm. Střecha je navržena jako pultová s izolací mezi i pod krokvemi 
tepelnou izolací Termo Konopí PREMIUM[11]. Střešní plášť bude z vlnité 
vláknocementové krytiny EDILIT SICURONDA[3]. 
2.2.2. Materiály, doprava 
Nosná konstrukce domu je tvořena dřevěnými sloupy průřezu 60/140mm, jako práh jsou 
použity dva tyto hranoly položeny na sebe a zakotveny vysokopevnostními zinkovými 
závitovými tyčemi. Ty jsou kotveny do základové konstrukce pomocí chemické malty 
Fisher FIS VT.  
Rám stěny dotváří ližiny 140/60 ukotveny na horní část sloupů. Vnitřní nosné konstrukce 
jsou vytvořeny taktéž z hranolů 60/140mm, které jsou kotveny do prahu a z horní strany 
zajištěny ližinou. Příčky vytváří konstrukce z dřevěných hranolů 60/80mm. Jako záklop na 
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obvodové konstrukce, vnitřní nosné konstrukce i příčky jsou použity sádrovláknité desky 
Diamant[6].  
Stěny jsou vyplněny tepelnou izolací Termo Konopí PREMIUM[11] tl. 140 a 80mm, 
předstěna je vyplněna izolací Termo Konopí PREMIUM[11] tl. 40mm. Z vnější strany 
obvodových zdí je provedeno dodatečné zateplení izolací Termo Konopí PREMIUM[11] 
v tl. 2x50mm do svislého a vodorovného rámu 70/50mm. Veškeré použité řezivo bude 
třídy C24, impregnováno přípravkem Bochemit[2] Antiflash proti dřevokazným houbám, 
plísním a zvyšujícím odolnost proti ohni.  
Dopravu řeziva zajišťuje výrobce. Dopravu tepelné izolace a všech potřebných materiálů 
zajišťuje dodavatel stavby. Před vyložením dodávky musí být prozkoumána příjemcem, 
vizuálně překontrolována jakost dodaných materiálů a nepoškozenost dopravou. 
Převzetí materiálu potvrdí zástupce odběratele na dodacím listu s uvedenými 
identifikačními údaji podpisem a zapíše stav převzatých prvků do stavebního deníku. 
2.2.3. Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště zajišťuje stavbyvedoucí, při převzetí musí být přítomen i dodavatel 
a stavebník. Pracoviště bude po kontrole předáno příslušné pracovní četě.  
Při předání se musí provést zápis do stavebního deníku a zápis o převzetí staveniště, ve 
kterém se uvede datum, čas, případné závady a stavbyvedoucí se stavebníkem obojí stvrdí 
podpisem. Stavbyvedoucí při předání musí vizuálně potvrdit kvalitu a správnost provedení 
následujících konstrukcí:       
· rovinnost a bezchybnost provedení základové desky 
· kontrola zateplení z boků základové desky 
· shodnost provedené konstrukce s projektovou dokumentací 
· rozměry základové desky 
· vyklizení zbytků materiálů z předchozích prací 
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K tomuto převzetí dochází jen v případě změny dodavatele stavby. Pracoviště musí převzít 
pracovní četa, která bude provádět svislé konstrukce. V případě výměny pracovních čet je 
nutné překontrolovat provedené části svislých konstrukcí, zda jsou v souladu s projektovou 
dokumentací a provést zápis o výměně čet do stavebního deníku. 
2.2.4. Obecné pracovní podmínky 
Zařízení staveniště je zobrazeno ve výkresové dokumentaci k zařízení staveniště.  
Staveniště bude oploceno pomocí plotových dílců výšky 2,0m. Příjezdová cesta bude 
provizorně tvořena betonovými panely a bude napojena na stávající komunikaci na ulici 
Zelená. Osvětlení zajistí provádějící firma, bude-li potřeba. Veškeré práce na svislých 
konstrukcích musí provádět jen pracovníci školení k těmto pracím, pracovníci také musí 
být proškoleny o jednotlivých návaznostech prací. Všichni pracovníci musí nosit 
požadované ochranné pracovní pomůcky a dodržovat zásady BOZP. Práci ve výškách 
můžou provádět jen školení pracovníci a musí být při této práci zajištěni proti pádu 
z výšky. 
Konstrukce svislých stěn se nesmí provádět, klesne-li teplota vzduchu pod 10°C a rychlost 
větru je vyšší než 10,7m/s nebo za deště, bouřky a snížené viditelnosti. 
2.2.5. Personální obsazení 
Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci s kvalifikací k této práci a příslušným 
oprávněním. Za provedené práce a bezpečnost při práci zodpovídá vedoucí směny. 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. 
Dále musí být v souladu s Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Složení pracovní čety: 
1x vedoucí čety 
1x tesař 
1x zateplovač 
2x pomocní dělníci  
Vedoucí čety určuje postup výstavby, řídí práce na stavbě a dohlíží na kvalitu provedené 
práce. Tesař je člověk vyučen v oboru s dostatečnou praxí. Zateplovač je odborník 
zapůjčen firmou Termo Konopí. Pracovníci provádějí montáž svislých konstrukcí na 
pokyny vedoucího čety v souladu s technologickým postupem.  
Pomocní dělníci zajišťují přísun materiálu k místu montáže a provádějí pomocné práce 
podle pokynů vedoucího čety. 
2.2.6. Stroje a pomůcky 
Těžké mechanizační prostředky: 
lešení typu PERI  
Běžné a pomocné mechanizační prostředky:   
  bezpečností přilba  
 reflexní vesta  
 popruhy na zajištění bezpečnosti proti pádu z výšky  
lano na zajištění pracovníků 
 kotvy pro zajištění pracovníků 
 elektrická pila řetězová  
  velká rámová pila  
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 el. vrtačka, sada vrtáků do dřeva 2x  
 elektrická utahovačka  
 hoblík elektrický  
 nivelační stroj  
Pracovní pomůcky a nářadí:   
tesařská pila rámová, sekera malá, dláto, skládací metr, tesařská tužka, pila břichatka, pila 
ocaska, rašple, kleště, sada klíčů matkových, úhelník, hoblík ruční, žebřík délky 4 m, 
žebřík délky 8 m, palice železná, palice dřevěná, kladivo, pásmo měřící, vodováha, závaží 
zednické, šňůra, lať měřící, lano konopné délka 10 m, lanový kladkostroj, montážní bidlo 
2.2.7. Pracovní postup 
Před zahájením výstavby je nutno provést kontrolu pracoviště, správnost umístění EPS 
Perimetru, rovinnost podkladu, nepoškozenost izolace. Na překontrolovanou desku z EPS 
Perimetru celoplošně nalepíme asfaltovým lepidlem hydroizolační pásy, dbáme na 
dodržení dokonalého provedení a dostatečného přesahu na koncích základové desky, 
minimálně 300mm, abychom mohli dokonale zaizolovat obvodové základové prahy proti 
vnikání vlhkosti (obr. 7). Na takto připravenou hydroizolaci si vyznačíme polohu 
základových prahů obvodových a vnitřních nosných konstrukcí, pomocí nivelačního 
přístroje, dle projektové dokumentace. 
 
Obrázek 7 Izolace u základových prahů 
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Po kontrole vyznačení polohy prahů přistoupíme k samotné montáži prahů. Obvodový práh 
a práh u vnitřní nosné zdi se skládá ze dvou hranolů 140/60mm, položených na sebe. 
U těchto hranolů je nutné v obou vrstvách dodržet převázání min. 200mm a překontrolovat 
dokonalé naimpregnování těchto prvků přípravkem Bochemit[2] Antiflash proti 
dřevokazným houbám, plísním a zvyšujícím odolnost proti působení ohně. Práh u vnitřní 
nenosné konstrukce je zhotoven ze dvou prvků 80/60mm, umístěných na sebe. Stejně jako 
ostatní musí být i tento dokonale naimpregnován přípravkem Bochemit[2] Antiflash.  
Práh se kotví do základové konstrukce vysokopevnostními zinkovými závitovými tyčemi 
Ø10mm a délky 250mm. Závitové tyče jsou kotveny do základové desky, pomocí 
chemické malty Fisher FIS VT 380 C[5], do hloubky přibližně 130mm (Obr. 2). Rozteč 
kotev musí být před započetím výstavby stanovena do projektové dokumentace, při 
instalaci kotev musíme dbát na dodržení roztečí dle projektové dokumentace, abychom 
zajistili, že se kotevní prvek vyhne místu s dveřním otvorem.   
 
Obrázek 2 Kotvení závitové tyče do základové desky 
K připraveným prahům se pomocí ocelových spojovacích desek a hřebíků v pravidelném 
rastru dle výkresu kotví sloupy 60/140mm, v případě příčky 60/80mm( obr. 8). Na sloupy 
nasedá horní část rámu, ližina, ta se přibije hřebíky v místě sloupků. Takto vytvořený rám 
je průběžně zavětrován úhlopříčně položenými prkny v obou směrech, po dokončení 
celého rámu se na zavětrování použijí sádrovláknité desky Diamant[6], které jsou součástí 
konstrukce, tyto desky se ke sloupům upevňují šrouby. Desky se u vnitřních nosných 
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i nenosných konstrukcí upevní jen z jedné strany, druhá strana se dodělá až po zateplení 
konstrukce. 
 
Obrázek 8 Konstrukce stěny 
Při konstrukci rámu vnějších i vnitřních konstrukcí nesmíme zapomenout na umístění 
otvorů v těchto konstrukcích. Otvor se vytvoří vložením vodorovného hranolu 140/60 na 
horní a dolní část okenního otvoru, případně na horní část dveřního otvoru, dle výkresu. Na 
horní pásnici se uloží stropní nosníky a ukotví pomocí hřebíků, při uložení je nutno dodržet 
min. hloubku uložení 140mm, což odpovídá šířce ližiny, provede se základní konstrukce 
stropu a pokračuje se v konstrukci rámu( obr. 5).  
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Obrázek 5. Nosná konstrukce stropu 
Usadíme práh 2.NP, v tomto případě už jen jedna vrstva hranolu 140/60, který připevníme 
vruty ke stropnicím a na takto vytvořený práh stavíme sloupy 60/140mm, které připojíme 
k prahu pomocí ocelových spojovacích desek a hřebíků při tvoření otvorů v konstrukcích 
stěn 2.NP postupujeme obdobně jako u 1.NP, na sloupky opět uložíme ližiny, tentokrát 
zdvojené, pro funkci pozedního věnce a dodržujeme průběžné zavětrování úhlopříčnými 
prkny v obou směrech, které se ve finále nahradí dřevovláknitými deskami.  
Na zdvojenou ližinu poté uložíme pozednici 140/120mm, tu zajistíme šroubem do ližin. Na 
takto vytvořenou konstrukci můžeme vytvořit nosnou konstrukci střechy a provést finální 
konstrukci střešního pláště. Tím je konstrukce částečně chráněna proti nepříznivým 
povětrnostním podmínkám.  
Po dokončení střešního pláště můžeme přistoupit k zateplení stěn. Obvodové konstrukce 
a vnitřní nosné konstrukce vyplníme tepelnou izolací Termo Konopí PREMIUM[11] tl. 
140mm, umístěnou mezi nosné sloupy. Vnitřní nenosné konstrukce vyplňujeme izolací 
Termo Konopí PLUS[10] tl. 80mm. Vnitřní nosné konstrukce a nenosné konstrukce 
můžeme po zateplení zaklopit dřevovláknitými deskami, které se ke sloupům na vazbu 
šroubují i z druhé strany. Při umísťování tepelné izolace je nutné dodržet přesné postupy 
ukládání a dokonalou těsnost v místě styku s dřevěnými sloupky, prahem a ližinou. 
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Zároveň můžeme provádět usazování okenních otvorů a zateplení vnější části obvodového 
pláště, první část do vodorovného rámu 70/50mm s výplní tepelnou izolací Termo Konopí 
PREMIUM[11] a druhou svislou část rámu 70/50mm s výplní tepelnou izolací Termo 
Konopí PREMIUM[11], na tu bude umístěna difúzní fólie Tyvek VCL, která se upevní 
pomocí sponek, spáry se vzájemně překryjí a přelepí speciální páskou. Na takto 
instalovanou fólii provedeme obklad z palubkových překládaných prken z modřínu, tzv. 
peření. 
Po dokončení vkládání tepelné izolace mezi nosné sloupy obvodových konstrukcí 
přistoupíme k vytvoření předstěny ze smrkových hranolků profilu 60/40, které klademe 
vodorovně, do této předstěny umístíme tepelnou izolaci Termo Konopí PREIUM tl. 40mm, 
takto vytvořenou předstěnu zaklopíme sádrovláknitými deskami Diamant[6] od firmy 
Knauf. 
Po dokončení svislých konstrukcí můžeme přistoupit ke konstrukci podlah 1.NP a 2.NP, 
osazení výplní dveřních otvorů a zateplení střechy. 
Zjištění konstrukce pro skončení směny 
Při výstavbě nosné dřevěné konstrukce je nutné vždy po konci směny zajistit stabilitu 
všech prvků a samotnou stavbu zajistit provizorním zastřešením z plastové fólie, proti 
případnému dešti, tato fólie musí být dostatečně ukotvena k zemi. Při izolaci stěn je nutno 
postupovat tak, aby po opuštění pracoviště nebyla tepelná izolace vystavena povětrnostním 
vlivům, konstrukci je nutné dočasně zaklopit, případně zajistit jiným způsobem.  
Mezi nejčastější vady a chyby při výstavbě dřevostaveb patří: 
nekvalitní materiál dřevěných nosných prvků – je třeba dodávky vizuálně překontrolovat 
a kontrolovat také vlhkosti jednotlivých nosných prvků 
nekvalitní spoje jednotlivých dřevěných prvků – za kvalitu provedení odpovídá vedoucí 
směny a tesař, všechny spoje musí být dodatečně kontrolovány a na spojování musí být 
použito předepsaných spojovacích prostředků 
nesprávné umístění parotěsné fólie – za správnost sestavení konstrukce zdí zodpovídá 
vedoucí směny a stavbyvedoucí, je nutné si vše překontrolovat 
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nesprávné zaizolování – není přípustné používat zbytkový materiál tepelné izolace, pokud 
jeho šířka nepřesahuje 150mm, je nutné dokonalé utěsnění všech spár 
V průběhu stavby jsou prováděny kontroly technickým dozorem stavebníka a technickým 
dozorem dodavatele, výsledky těchto kontrol musí být zapsány ve stavebním deníku 
a případné zjištěné chyby musí být okamžitě napraveny. 
2.2.8. Jakost a kontrola kvality 
Kontrola jakosti a kvality provedených prací bude sledována mistrem, stavbyvedoucím 
a technickým dozorem stavebníka, dle provedených prací. 
Stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka odpovídají za převzetí staveniště a kontrolu 
všech dokumentů, projektové dokumentace, smlouvy o dílo a dokumentů o převzetí 
a předání staveniště. V případě nesrovnalostí provedených prací a projektové 
dokumentace, provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Tyto nesrovnalosti musí 
do doby požadované investorem odstranit. 
Jakost materiálu musí být kontrolována na dodacím listě i vizuálně při převzetí. Před 
prováděním montáže provedeme zkoušku vlhkosti dřeva elektrickým měřením. Při 
kontrole jakosti je nutné dát pozor na stažení rámu stěny, umístění a provedení tepelné 
izolace a správné provedení jednotlivých spojů.  
Dále je provedena vizuální kontrola stavbyvedoucím a mistrem, kontroluje se namoření 
jednotlivých prvků mořidlem. Během výstavby musíme kontrolovat dokonalé uložení, 
provedení detailů v souladu s projektovou dokumentací, správnost provedení a dodržení 
technologických postupů a návaznosti jednotlivých prací. 
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2.2.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pro dodržení vyhlášky č. 601/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: ochranné brýle, bezpečnostní 
rukavice, pracovní oděv, pevná obuv a bezpečnostní přilba. 
Při práci ve výšce a nad volnou hloubkou musí být zajištěn pracovník proti pádu.  
Do výškového rozdílu 1,5m není způsob zabezpečení stanoven (pokud se nejedná o činnost 
nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však 
vyžaduje náležitou pozornost. 
 Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných 
rozměrů nebo takových, které nejsou k tomuto účelu určeny.  
Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo 
osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob 
zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné 
ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod.). Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy 
upřednostňován, pokud by ho nebylo možno provést, nebo jeho zřízení by bylo příliš 
nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí 
se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ (měl by to být vždy zachycovací postroj 
s kombinací dalších prvků do „systému zachycení pádu“). 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém 
je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Jedná se 
o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní 
prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví. 
Při dopravě, manipulaci a montáži prvků krovu je třeba dbát všech bezpečnostních opatření 
vyplývajících ze zákona a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem. 
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2.2.10. Ekologie 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, neobsahuje nebezpečné látky. Investor 
smluvně zajistí odstranění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební 
a demoliční odpady, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů atp.) na zařízení 
k tomu určeném.  
Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech (§ 12 odst. 3) na zařízení k tomu určeném. 
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3. VARIANTA MINERÁLNÍ IZOLACE KNAUF 
3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA[12] 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše budovy  
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a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta 
Stavba 
Energeticky nenáročný rodinný dům 
Místo stavby 
Katastrální území: Hradec Králové – Kukleny 
Obec: Hradec Králové 
Kraj: Královéhradecký 
Parcelní číslo: 125/1 
Jména a adresy zpracovatelů dokumentace 
Vypracovala: Bc. Zuzana Háková Metelková 
Kontroloval: Ing. Radek Fabian 
Základní charakteristika objektu 
Objekt je navržen jako nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími. 
Rodinný dům určen pro bydlení 3-4 členné rodiny. Zastavená plocha objektu je 99,38m2.  
Obestavěný prostor objektu činí 673,16m3. 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Parcela 125/1  k. ú. Hradec Králové – Kukleny je v zastavěném území a ve vlastnictví 
soukromé osoby. Parcela byla dosud nevyužívaná. Všechny vlastnické nároky na tuto 
parcelu jsou ošetřeny kupní smlouvou. Tento pozemek byl dosud nevyužíván. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu 
Na stavbě vzhledem k jednoduchosti založení nebude proveden geologický průzkum. 
Pro založení stavby použijeme předpokládanou únosnost základové půdy 2MPa. Umístění 
inženýrských sítí bude ověřeno se skutečným stavem podle stávající projektové 
dokumentace těchto sítí. 
Hladina podzemní vody byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna pod úrovní 
základové spáry. Pozemek nevyžaduje realizaci protiradonových opatření, nachází se 
v kategorii nízkého radonového rizika. 
Vjezd z místní komunikace bude proveden v souladu se zákonem 152/2011 Sb. 
a s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2009 Sb. o obecných požadavkách na 
užívání území. 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Celý projekt respektuje a splňuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí. 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Všechny použité materiály a postupy jsou v souladu s požadavky zákonů a norem EU. 
V případě chybějící příslušné normy EU, budou materiály a pracovní postupy splňovat 
požadavky uznávané národní normy, případně požadavky nařízení vlády. 
Dodržování jiných norem je přípustné pouze pokud zajišťují vyšší kvalitu, před použitím 
těchto norem je nutnou podmínkou jejich předchozí revize, kterou provede správce stavby 
a také ji písemně schválí.  
Nutnou podmínkou je dodržení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Při zpracovávání dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. 
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o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích 
vyhlášek. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
Dokumentace splňuje všechny podmínky regulačního plánu či rozhodnutí o územním 
řízení. 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
a jiná opatření v dotčeném území 
Nejsou známy. 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Termín zahájení a dokončení stavby není přesně stanoven, odvíjí se od možností 
stavebníka. Předpokládaná délka výstavby jsou 4 měsíce s ohledem na dodržení 
technologických předpisů, postupů výstavby a finančních možností stavebníka.  Stavba 
bude užívána po vydání kolaudačního rozhodnutí. 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové 
ploše budovy 
Počet nadzemních podlaží:   2 
Maximální výška objektu:   7,91m 
Obestavěný prostor:    673,16m3 
Zastavěná plocha:   99,38m2 
Orientační cena objektu:  2 925 000 Kč s DPH  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení podmínek v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geotechnice referenční polohový 
a výškový systém 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
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10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
Staveniště je vyhrazeno na parcele č. 125/1 k. ú. Hradec Králové – Kukleny. Toto 
staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani zóně. Na staveništi není v současnosti 
umístěna žádná stavba. 
Hladina podzemní vody je 1,5m pod úrovní terénu. Hladina podzemní vody neovlivní 
výstavbu základových konstrukcí objektu. Staveniště je ve velice mírně svažitém terénu, 
na staveništi je několik vzrostlých stromů, které budou zachovány a je třeba je chránit před 
případným poškozením.  
Před započetím samotné výstavby je nutné vytýčit inženýrské sítě v blízkosti výkopových 
prací, zjistit skutečný stav těchto sítí a zajistit oplocení celého staveniště. 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Stavbou je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům obdélníkového tvaru s pultovou 
střechou sklonu 14°. 
 V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací místnost, kuchyně, technická místnost 
a WC. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází tři pokoje a koupelna. Přístup do druhého 
patra bude po samonosném ocelovém schodišti s dřevěnými stupni. 
 Z prvního nadzemního podlaží bude přístup na terasu a z druhého přístup na lodžii, ta 
bude vytvořena samostatnou dřevěnou konstrukcí napojenou na objekt v místě stropní 
konstrukce budovy. Zastřešení na lodžii není provedeno. 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 
a řešení vnějších ploch 
Základová konstrukce je tvořena deskou z prostého betonu třídy C20/25, tloušťky 300mm, 
založenou na EPS perimetru tloušťky 200mm a na štěrkopískovém podsypu frakce 0-63, 
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tloušťky 800mm. Jako nosné konstrukce objektu slouží sloupky ze smrkového dřeva 
profilu 60/140mm, nosná konstrukce je vyplněna tepelnou izolací Naturoll FCR[8]035, 
rám stěny je zajištěn z vnější strany sádrovláknitou deskou Diamant[6] a zateplena 
minerální izolací FKD S[7] tl. 100mm. 
Z vnitřní strany je provedena předstěna bez výplně tepelnou izolací. Strop je trámový, 
tvořený taktéž stropnicemi ze smrkového dřeva třídy C24, profilu 60/220mm, rozpěrami ze 
stejného materiálu a profilu a záklopem z OSB desek. 
 Střecha je provedena jako pultová se sklonem 14°, nosnou konstrukci tvoří krokve 
80/140mm, střecha je zateplena minerální vatou Naturoll FCR[8][8] 035 mezi krokvemi 
a izolací Naturboard LBB[8] 035 pod krokvemi. Střešní pláštěm je vlnitá krytina Edilit 
Sicuronda[3]. 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Technická infrastruktura bude napojena na stávající již dříve provedené přípojky plynu, 
kanalizace, elektřiny a vodovodu. K napojení na dopravní infrastrukturu bude sloužit nově 
vytvořený příjezdová cesta ze zámkové dlažby. 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 
území  
Technická infrastruktura je řešena samostatnými přípojkami na veřejné rády. Parkovací 
stání pro dva osobní automobily jsou předpokládána na ploše u domu. Pozemek 
nevyžaduje splnění podmínek výstavby na poddolovaném a svážném území. 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Realizace stavby nemá a nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré odpady ze 
stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
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Likvidaci odpadů bude provádět organizace k tomu určená, kterou zajistí smluvně 
zhotovitel stavby. 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací 
Investor nepožadoval bezbariérové řešení objektu a ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání objektu se 
nevztahuje na rodinné domy. Přístupová cesta bude řešena bez schodů a v mírném svahu. 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Na stavbě vzhledem k jednoduchosti založení nebude proveden geologický průzkum. Pro 
založení stavby použijeme předpokládanou únosnost základové půdy 2MPa. 
Umístění inženýrských sítí bude ověřeno se skutečným stavem podle stávající projektové 
dokumentace těchto sítí. 
Hladina podzemní vody byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna pod úrovní 
základové spáry. Pozemek nevyžaduje realizaci protiradonových opatření, nachází se 
v kategorii nízkého radonového rizika. 
Výsledky průzkumů budou začleněny do projektové dokumentace a volně k nahlédnutí. 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém  
Podkladem bude zaměření stávajícího terénu, katastrální mapa a situace stavby. 
Geodetický referenční polohový systém: S-JTSK 
Geodetický referenční výškový systém: Bpv 
118 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory 
S01 Objekt 
S02 Zpevněné plochy 
S03 Přípojka el. energie, voda, plyn, kanalizace 
S04 Terénní úpravy 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby 
Stavba díky svému malému rozsahu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 
a stavby. V průběhu realizace budou dodržovány veškerá omezení hluku a ochrany 
životního prostředí dle platných předpisů a směrnic. 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Všechny práce mohou provádět pouze pracovníci s příslušným oprávněním. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny 
a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
Všechny práce také musí splňovat podmínky stanovené nařízením vlády 591/2006 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a nařízením vlády 362/2005 Sb. 
V období výstavby musí zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Stavební, 
zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a nevyžadují tak speciální bezpečnostní 
opatření. 
Při převozu a manipulaci se stroji a vozidly potřebnými na stavbě zajistí dodavatel dohled 
vyškolené osoby a provizorní značení. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami ČSN EN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. 
Dodržení těchto standardů zaručuje, že zatížení působící v průběhu výstavby a užívání 
nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce. 
3. Požární bezpečnost 
Není řešením této práce. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby s sebou nenese navržené řešení žádné nebezpečí pro životní 
prostředí, okolí ani samotný objekt. Při výstavbě nepředpokládáme výskyt nebezpečného 
dopadu. Zbytky stavebního materiálu jsou majetkem stavebníka. 
5. Bezpečnost při užívání 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 
6. Ochrana proti hluku 
Navržené stavební konstrukce splňují požadavky kladené na zvukovou neprůzvučnost 
obvodových konstrukcí a požadavků na kročejovou neprůzvučnost.  
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Pultová střecha 
Vypočtená hodnota: U = 0,23W/m2K 
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Obvodová stěna s tepelnou izolací Naturdom 
Vypočtená hodnota: U = 0,17W/m2K 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Investor nepožadoval bezbariérové řešení objektu a ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání objektu se 
nevztahuje na rodinné domy. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Na základě měření není potřeba přijmout jakákoli opatření proti účinkům metanu nebo 
radonu. Objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 
10. Ochrana obyvatelstva 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
11. Inženýrské stavby 
Kanalizace   –  bude připojena na stávající přípojku 
Elektropřípojka  – bude připojena na stávající přípojku 
Vodovodní přípojka  – bude připojena na stávající přípojku 
Plynovod   – bude připojena na stávající přípojku 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
V objektu se nenachází žádné výrobní, či nevýrobní zařízení. 
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C. SITUACE STAVBY 
Viz výkres situace stavby F26 
D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  DVD Diamant    0,0125       0,320   13,0 
   2  Předstěna na hranolech   0,040       0,2222   0,25 
   3  Tyvek VCL    0,0003       0,350   160,0 
   4  Nosná konstrukce+ Naturoll    0,140       0,051   157,0 
   5  DVD Diamant    0,0125       0,320   13,0 
   6  Knauf FKD S    0,100       0,036   1,4 
   7  Stěrka + lepidlo    0,003       0,700   121,0 
   8  Omítka     0,003       0,800   12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 
 
 
Obrázek 9 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce z minerální vaty 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,015       0,210   94000,0 
   2  Mirelon   0,002       0,038   8114,0 
   3  Suchá podlaha   0,0125       0,320   13,0 
   4  Suchá podlaha   0,0125       0,320   13,0 
   5  Nobasil PTS   0,050       0,035   2,0 
   6  Nobasil PTS   0,050       0,035   2,0 
   7  Bitalbit S   0,004       0,210   300000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,72 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  DVD Diamant    0,0125       0,320   13,0 
   2  Rošt + zateplení pod krokve  0,060       0,047   50,0 
   3  Tyvek VCL    0,0003       0,350   160,0 
   4  Krokve + izolace knauf   0,140       0,050   5,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,977 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
1. Technická zpráva 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
Objekt se nachází na parcele č.125/1 v katastrálním území Hradec Králové - Kukleny, 
o celkové výměře 1241m2. Vjezd na pozemek je z ulice Zelená (komunikace ze zámkové 
dlažby šíře 4 m). 
 Staveniště objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu 
slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení 
samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity 
stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. 
Vlastní práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním 
oplocením jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště 
si projedná a domluví investor sám s příslušným městským úřadem. 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích, pro dopravu materiálu na 
stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 
Mezideponie nebude na staveništi zřízena, jako deponie bude využit pozemek dodavatele 
nacházející se v přímém sousedství stavěného objektu. 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
Nebudou dotčeny. 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod. 
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření odběrů 
pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. Úhrada se bude 
účtovat na základě samostatné dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. 
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Pro provedení stavby je nutné zajistit dodávky napětí 400V (toto napojení z hlavního 
rozvaděče provede odborná firma) a 230V. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je 
nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi 
prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně 
na vzdálenost ohraničeného staveniště. 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou 
dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 
uvedených předpisů. 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů  
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek 
a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
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f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty – staveništní sklad 
a chemické WC. 
Část materiálu je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál 
bude uskladněn na staveništi pouze krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy 
zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. 
Další část materiálu je uskladněna ve staveništním skladu. 
Pro uskladnění tepelných izolací bude zřízen dočasný přístřešek chráněn z bočních stran 
plastovou fólií.  
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 
základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou kontejnery 
odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví 
Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni. 
Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Je 
třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanismů, 
překládání materiálu apod. 
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Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby 
dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Projekt výstavby nízkoenergetického domu respektuje podmínky hygienických předpisů 
a technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných 
negativních vlivů na životní prostředí. 
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 
způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat 
odborné firmě k likvidaci. 
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí 
staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 
ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat předpis č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Lhůta výstavby je 16 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem dle 
finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení staveniště je 
dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 
dokumentace. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 
1. Technická zpráva 
a) Účel objektu 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy a orientace 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
h) Dopravní řešení 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
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a) Účel objektu 
Stavbou je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům obdélníkového tvaru s pultovou 
střechou.  
V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací místnost, kuchyně, technická místnost 
a WC. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází tři pokoje a koupelna. Přístup do druhého 
patra bude po samonosném ocelovém schodišti s dřevěnými stupni.  
Z prvního nadzemního podlaží bude přístup na terasu a z druhého přístup na lodžii, ta bude 
vytvořena samostatnou dřevěnou konstrukcí napojenou na objekt v místě podlahy této 
lodžie. Zastřešení na lodžii není provedeno. 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 
a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Urbanistické řešení 
Lokalita, do které je stavba umístěna, je ideální pro klidné bydlení. V sousedství je 
umístěna základní škola s mateřskou školkou a parkem. Dojezdová vzdálenost do centra 
města je asi 10minut pomocí MHD, zastávka MHD je v nedaleké ulicí Růžová. Lokalita 
není dopravně zatížena.  
Novostavba je navržena na obdélníkovém podlouhlém půdoryse ve dvou nadzemních 
podlažích, zastřešena pultovou střechou. 
Architektonické a dispoziční řešení 
Půdorys objektu je obdélníkového tvaru. Budova je dvoupodlažní. 
Vstupními dveřmi se dostaneme do chodby, po levé straně se nachází WC a vedle 
technická místnost. Naproti technické místnosti jsou dveře vedoucí do schodišťového 
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prostoru, který volně navazuje na jídelnu, kuchyni a obývací místnost, z tohoto prostoru 
je také možné vyjít dveřmi na terasu domu. Výstupem po schodišti se dostaneme do 
druhého patra domu, kde se nachází po levé straně koupelna a ostatní místnosti jsou 
vyhrazeny jako pokoje. Z dvou těchto pokojů je možnost vyjít balkonovými dveřmi na 
lodžii. 
U vstupu do budovy bude vydlážděn chodník zámkovou dlažbou, stejně tak příjezdová 
cesta bude ze zámkové dlažby. Chodník bude mírně svažitý a tím zůstane přístup k objektu 
pro lidi s omezenou schopností pohybu, objekt samotný ale bezbariérově řešen není. 
Ostatní nezastavěná plocha bude zatravněna. 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 
a orientace  
Vstup je orientován na sever. Maximální výška hrany střechy nad upraveným terénem je 
8,12m. Stavba je orientována prosklenými částmi na jižní stranu, to nám zajišťuje 
dostatečné osvětlení v těchto prostorách, v ostatních místnostech bude použito umělého 
osvětlení. 
Zastavěná plocha celkem:   99,38m2 
Obestavěný prostor:    673,16m3 
Podlahová plocha celkem:  139,72m2 
Celkové náklady stavby:  2 925 000 Kč s DPH 
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Legendy místností: 
 První nadzemní podlaží 
Č. m. Účel místnosti Plocha Podlaha Poznámky 
101 Chodba 8,24 Keramická dlažba  
102 Koupelna + WC 2,88 Keramická dlažba Obklad v. 2500mm 
103 Technická místnost 3,07 Keramická dlažba  
104 Jídelna + schodiště 17,97 Keramická dlažba  
105 Obývací místnost 28,70 Laminátová podlaha  
106 Kuchyně 18,00 Keramická dlažba 
Obklad za linkou v. 
500mm 
Tabulka 17 Legenda místností 1.NP varianta minerální vata 
Druhé nadzemní podlaží 
Č. m. Účel místnosti Plocha Podlaha Poznámky 
201 Chodba + schodiště 4,63 Laminátová podlaha  
202 Koupelna + WC 14,98 Keramická dlažba Obklad v. 2500mm 
203 Pokoj 12,98 Laminátová podlaha  
204 Pokoj 21,47 Laminátová podlaha  
205 Pokoj 24,03 Laminátová podlaha  
Tabulka 18 Legenda místností 2.NP varianta minerální vata 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Zemní práce 
Zemní práce budou započaty sejmutím ornice v tloušťce 200mm a odvezením ornice na 
deponii. Výkopové práce budou prováděny v hornině třídy těžitelnosti II (dle ČSN 73 6133 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). Hloubka výkopu bude 1,3m. 
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Výkop bude proveden jako nezapažený se sklonem hran 45°. Výkopek bude odvážen na 
skládku stavební firmy, která se nachází v blízkosti staveniště. Po dokončení stavby bude 
provedeno dorovnání zeminy a finální úprava zatravněním. Zemina odvezená z výkopku 
bude nahrazena štěrkopískovým ložem v tloušťce 800mm. 
Základy 
Rodinný dům bude založen na základové desce z prostého betonu třídy C20/25 tl. 300mm, 
deska bude založena na tepelné izolaci EPS perimetru tl. 200mm a štěrkopískovém loži  0-
 63mm, tl. 800mm. Betonáž bude prováděna přímo do výkopku. 
V základové desce je nutno vynechat prostupy pro vedení potrubí kanalizace a vody. Na 
takto připravený povrch se provede hydroizolace Bitalbit S[1] tl. 4mm. Hydroizolační pásy 
budou nalepeny na základovou desku asfaltovým lepidlem s přesahem pro vyvedení pásu.  
Svislé nosné konstrukce 
Nosným prvkem v  konstrukci budou sloupky ze smrkového dřeva třídy C24 dle ČSN EN 
338, profilu 60/140mm. Tyto sloupky jsou umístěny v osové vzdálenosti max. 625mm. 
Všechno řezivo ze smrkového dřeva bude impregnováno přípravkem Bochemit[2] 
ANTIFLASH.  
Obvodové stěny jsou umístěny na naimpregnovaném základovém prahu ze dřeva třídy 
C24, který je tvořen dvěma hranoly průřezu 140/60mm umístěných na sebe, ten je kotven 
do podkladu vysokopevnostními zinkovými závitovými tyčemi Ø 12 mm a délky 250 mm. 
Tyto tyče jsou kotveny do podkladu pomocí chemické malty Fisher FIS VT 380 C[5] do 
hloubky asi 130 mm. Závitové tyče se neumísťují v místech dveřních otvorů a v místech 
francouzských oken.  
Nosná konstrukce sloupků bude v horní části ztužena ližinou, hranolem ze smrkového 
dřeva třídy C24, průřezu 140/60mm. Výplň rámů stěn je tvořena minerální izolací 
NATUROLL FCR[8] 035 tl. 140mm. 
 Z vnitřní strany je stěna opatřena parotěsnou fólií Tyvek VCL, na kterou se provede 
vodorovný rošt z latí 60/40mm ze smrkového dřeva C24, ten se opláští sádrovláknitými 
deskami Diamant[6]. Světlá vzdálenost latí je maximálně 300mm. 
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Z vnější strany jsou hranoly zaklopeny sádrovláknitou deskou Diamant[6], na ní je 
provedeno zateplení kontaktním zapalovacím systémem s použitím minerální tepelné 
izolace FKD S tl. 100mm.  
Vnitřní nosné konstrukce jsou provedeny ze smrkových sloupků třídy C24, průřezu 
60/140mm, vyplněných tepelnou izolací NATUROLL FCR[8] 035 tl. 140mm a zaklopeny 
z obou stran sádrovláknitou deskou Diamant[6].  
Tabulky skladby konstrukcí 
Název vrstvy (od interiéru) Tl. vrstvy [mm] 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Instalační předstěna + smrkové latě 40/60 40,0 
Parozábrana Tyvek VCL 1,0 
Dřevěné KVH hranoly 60/140 + tepelná izolace Naturoll FCR[8] 
035 
140,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Tepelná izolace Knauf FKD S[7] 100,0 
Armovací vrstva a stěrka Knauf Granopor 3,0 
Vnější akrylátová omítka Knauf 3,0 
Tabulka 19 Skladba obvodové konstrukce varianta minerální vata 
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Název vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy [mm] 
Keramický obklad 5,0 
Lepící tmel  3,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Instalační předstěna + smrkové latě 40/60 40,0 
Parozábrana Tyvek VCL 1,0 
Dřevěné KVH hranoly 60/140 + tepelná izolace Naturoll 
FCR035[8] 
140,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Tepelná izolace Knauf FKD S[7] 100,0 
Armovací vrstva a stěrka Knauf Granopor 3,0 
Vnější akrylátová omítka Knauf 3,0 
Tabulka 20 Skladba obvodové konstrukce s keramickým obkladem varianta minerální vata 
 
Název vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy [mm] 
Keramický obklad 5,0 
Lepící tmel 3,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Dřevěné KVH hranoly 60/140 + Naturoll 035[8] 140,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Tabulka 21 Skladba vnitřní nosné konstrukce s keramickým obkladem varianta minerální 
vata 
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Název vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy [mm] 
Akrylátová barva Stomix Gama Dekor F 1,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Dřevěné KVH hranoly 60/140 + Naturoll 035 140,0 
Sádrovláknitá deska Diamant[6] 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Tabulka 22 Skladba vnitřní nosné konstrukce varianta minerální vata 
Schodiště 
Pro přístup do druhého nadzemního podlaží bude použito ocelové schodiště s dřevěnými 
stupni, toto schodiště bude samonosné, napojené na konstrukci stropu pomocí přechodové 
lišty a pružných pásků, aby se zamezilo poškození stropní konstrukce a konstrukce 
podlahy 2.NP.  
Schodiště bude zakřivené ve tvaru U, bez mezipodesty. Stupně budou provedeny 
z dubového dřeva, povrch stupňů bude ošetřen bezbarvým lakem.  
Ukotvení schodiště do základové desky provede odborná firma podle vlastní vypracované 
dokumentace.  
Zábradlí bude ocelové s dřevěnými dubovými madly, výšky 900mm. Počet stupňů ve 
schodišti je 18, výška stupně je 174mm a šířka stupně 270mm. 
Vodorovné konstrukce 
Strop bude trámový, tvořený stropnicemi ze smrkového dřeva C24 profilu 60/220mm, 
rozpěrami ze stejného materiálu a profilu a záklopem z OSB desek tl. 22mm. 
 Stropnice jsou uloženy s minimálním přesahem 140mm na věncových hranolech nosných 
stěn. Osová vzdálenost stropních nosníků je řešena ve výkrese, dle rozponu stropu. 
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Rozpěry slouží k zajištění stability proti klopení, umísťují se ve vhodně zvolených 
vzdálenostech mezi stropnice.  
Strop nad prvním nadzemním podlažím bude vyplněn minerální tepelnou izolací 
NATUROLL FCR[8] 037 tl. min. 100mm. Podhled stropní konstrukce je tvořen 
z dřevěného roštu 60/40mm se vzduchovou mezerou, na roštu je umístěn podhled ze 
sádrokartonové desky GKF 15mm. 
Stropní konstrukce nad druhým podlažím je tvořena přímo střešní konstrukcí, na části 
půdorysu je vytvořen sádrokartonový podhled pro snížení výšky stropu. 
Tabulka skladby konstrukcí 
Název vrstvy Tloušťka vrstvy [mm] 
Laminátová podlaha 15,0 
Mirelon[9] 2,0 
Penetrační nátěr Knauf 1,0 
Suchá podlaha[4] 2x sádrovláknitá deska Knauf 25,0 
Izolace Nobasil PTS[7] 50,0 
Záklop z OSB desek 22,0 
Dřevěné stropnice 60/220 + Izolace Naturoll FCR[8] 037 tl. 100 220,0 
Dřevěný laťový rošt 60/40 40,0 
Sádrokartonová deska GKF 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Tabulka 23 Skladba podlahy 2.NP varianta minerální vata 
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Název vrstvy Tloušťka vrstvy [mm] 
Keramická dlažba 5,0 
Lepící tmel 3,0 
Penetrační nátěr Knauf 1,0 
Suchá podlaha[4] 2x sádrovláknitá deska 
knauf 
25,0 
Izolace Nobasil PTS[7] 50,0 
Záklop z OSB desek 22,0 
Dřevěné stropnice 60/220 220,0 
Dřevěný laťový rošt 60/40 40,0 
Sádrokartonová deska GKF 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama dekor FS1 1,0 
Tabulka 24 Skladba stropní konstrukce 2.NP s keramickou dlažbou varianta minerální 
vata 
Střešní konstrukce 
Střecha je provedena jako pultová se sklonem14°. Nosnou konstrukci tvoří krokve profilu 
80/140mm, umístěné na pozednicích 140/120mm.  
Všechno řezivo bude impregnováno prostředkem Bochemit[2] Antiflash proti působení 
ohně, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
Krokve budou zatepleny mezikrokevní izolací NATUROLL FCR[8] 035 tl. 140mm 
a podkrokevní izolací NATURBOARD LBB[8] 035 tl. 60mm, ta bude umístěna 
v dřevěném roštu 80/60mm. 
Konstrukce střešního pláště je vlnitou krytinou Edilit Sicuronda[3], střešními latěmi, 
kontralatěmi, odvětrávanou vzduchovou mezerou a difuzní pojistnou hydroizolací. 
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Výplně otvorů 
Okna v objektu budou typu EURO, profil rámu 92mm s izolačním trojsklem 
Ug  = 0,5W/m
2
K, Uw= 0,78 W/m
2K. Materiálem bude dubové dřevo, křídla budou 
otevíraná, sklopná.  
 Dveře budou osazené do obložkových zárubní z dubového dřeva. Vchodové dveře budou 
částečně prosklené, bude použito bezpečnostní sklo. Vnitřní parapety budou dřevěné, 
dubové. Parapety v koupelně a na WC budou obloženy keramickým obkladem, stejným 
jako obklad použitý v těchto místnostech. Vnější parapety budou provedeny 
z pozinkovaného plechu. 
Úprava povrchů stěn a stropů 
omítka vnější      – akrylátová fasádní omítka Knauf  
obklady vnitřní   – keramický obklad v koupelně a WC, lepený tmelem, do výšky 2,5m. 
    – keramický obklad v kuchyni výšky 0,5m za kuchyňskou linkou 
                            – obklady jsou navrženy včetně ukončovacích profilů 
Podlahy 
Nášlapné vrstvy podlah jsou navrhovány jako keramická dlažba v technické místnosti, 
kuchyni, koupelně, jídelně a WC, obývací místnost, pokoje a chodba v 2.NP bude opatřena 
laminátovou podlahou vzor dub.  
Všechny dlažby budou lepeny do lepícího tmele. Pod laminátovou podlahu budou 
položeny měkké pásy Mirelon[9] tl. 2mm. V celém objektu je podlaha provedena na 
podkladní vrstvu ze suché podlahy Knauf 2x 12,5 sádrovláknitá podlahová deska.  
Do konstrukce podlahy na terénu bude umístěna dvojitá izolace Knauf PTS[7] tl. 2x 
50mm. 
 
Hydroizolace 
Izolací proti zemní vlhkosti jsou pásy Bitalbit S[1] tl. 4mm. Tyto pásy budou k podkladu 
přilepeny s přesahy pro zajištění napojení na základové prahy. 
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Tepelná izolace 
Dům bude z vnější stany zateplen minerální izolací Knauf FKD S[7] tl. 100mm. Do výšky 
500mm od terénu bude použita tepelná izolace EPS Perimetr tl.100mm. 
Základová deska bude ze stran izolována tepelnou izolací EPS Perimetr tl. 100mm 
a zespoda EPS Perimetrem tl. 200mm. Stropní konstrukce budou izolovány minerální 
vatou Natruroll tl. min. 100mm.  
Ostatní izolace 
Pod laminátovými podlahami budou použity pásy Mirelon[9] tl. 2mm, které plní funkci 
kročejové izolace. V podlaze na terénu bude použita minerální izolace Knauf PTS[7] ve 
dvou vrstvách tl. 50mm. 
Fasáda 
Z vnější strany bude provedeno na objektu zateplení minerální izolací Knauf FKD S[7] tl. 
100mm. Minerální vata je k podkladu přilepena lepícím tmelem, na nalepené desky se 
natáhne lepící stěrka s výztužnou tkaninou, na kterou se provede tenkovrstvá fasádní 
omítka Knauf tl. 3mm. Sokl, část 500mm nad terénem, je opatřen mozaikovou omítkou 
Knauf, odolnou proti poškození. Barva fasádní omítky bude zvolena investorem těsně před 
provedením. 
Klempířské výrobky 
Klempířské konstrukce se provedou v souladu s ČSN 73 361019 Navrhování klempířských 
konstrukcí. 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Obálka budovy musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou 
spotřebu podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. 
Pultová střecha 
Vypočtená hodnota: U = 0,23W/m2K 
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Podlaha v 2.NP 
Není důležité, podlaha je z vytápěného do vytápěného prostoru. 
Podlaha 1.NP – na terénu 
Lamino 
Vypočtená hodnota: U = 0,30 W/m2K 
Dlažba 
Vypočtená hodnota: U = 0,32 W/m2K 
Obvodová stěna 
Vypočtená hodnota: U = 0,17 W/m2K 
f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 
Rodinný dům bude založen na základové desce z prostého betonu třídy C20/25 tl. 300mm, 
deska bude založena na tepelné izolaci EPS perimetru tl. 200mm a štěrkopískovém loži 
frakce 0-63mm, tl. 800mm.  
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Užívání stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Pro zajištění všech podmínek musí být 
při realizaci dodrženy příslušné normy a vyhlášky, včetně souvisejících předpisů 
a technologické postupy dané výrobcem materiálů. 
S odpady bude nakládáno dle Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, a Zákona č. 477/2001 
Sb. o obalech.  Odpad bude zařazen dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů na 
odpad tříditelný a jinak zlikvidovatelný. O odpadech bude vedena evidence.  
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h) Dopravní řešení 
Vjezd na pozemek bude zajištěn novou komunikací ze zámkové dlažby napojenou na 
stávající komunikaci v ulici Zelená. Vedle domu bude situováno parkoviště se dvěma 
parkovacími místy. 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonové opatření 
 Objekt není v záplavovém území a je v území s nízkým radonovým rizikem, proto není 
třeba řešit nějaké zvláštní opatření. 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Užívání stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Pro zajištění všech podmínek musí být 
při realizaci dodrženy příslušné normy a vyhlášky, včetně souvisejících předpisů 
a technologické postupy dané výrobcem materiálů. Pro bezpečnost při budoucím provozu 
musí být stanovený způsob zajištění bezpečnosti práce a ČSN 26 9030 manipulační 
jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. 
Také musí být respektována vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 
a ustanovení zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a na něho 
navazující ustanovení vlády. Na staveniště musí být zamezen přístup nepovolaných osob. 
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3.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ETAPY 
VÝSTAVBY STĚN S MINERÁLNÍ IZOLACÍ 
KNAUF 
3.2.1. Obecné informace 
Technologický postup popisuje etapu výstavby stěn nízkoenergetického dřevěného domu. 
Objektem je dvoupodlažní rodinný dům, zastavěná plocha objektu činí 673,16m2, celková 
výška objektu nad terénem je 8,13m. Světlá výška 1.NP je 2,75m, u 2.NP je výška 
proměnná, nejnižší však 2,44m. Dům je založen na základové desce z prostého betonu 
třídy C20/25, která je založena na EPS Perimetru tl. 200mm. 
Nosná konstrukce domu je tvořena dřevěnými hranoly 60/140mm, ty jsou vyplněny 
tepelnou izolací Naturoll FCR[8] 035, zastropení je zajištěno hranoly 60/220mm. 
Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny minerální tepelnou izolací FKD S[7] tl. 100mm. 
Na zateplení podlahy na terénu je použita izolace Nobasil PTS[7] tl. 2x50mm. Střecha je 
navržena jako pultová s izolací mezi i pod krokvemi. Střešní plášť bude z vlnité 
vláknocementové krytiny EDILIT SICURONDA[3]. 
3.2.2. Materiály, doprava 
Nosná konstrukce domu je tvořena dřevěnými sloupy průřezu 60/140mm, jako práh jsou 
použity dva tyto hranoly položeny na sebe a zakotveny vysokopenostními zinkovými 
závitovými tyčemi. Ty jsou kotveny do základové konstrukce pomocí chemické malty 
Fisher FIS VT 380 C[5].  
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Rám stěny dotváří ližiny 140/60 ukotveny na horní část sloupů. Vnitřní nosné konstrukce 
jsou vytvořeny taktéž z hranolů 60/140mm, které jsou kotveny do prahu a z horní strany 
zajištěny ližinami. Příčky jsou tvořeny sloupy 60/80mm. Jako záklop na obvodové 
konstrukce, vnitřní nosné konstrukce i příčky jsou použity sádrovláknité desky Diamant[6].  
Stěny jsou vyplněny tepelnou izolací Naturoll FCR[8] 035 tl. 140 a 80mm, z vnější strany 
obvodových zdí je provedeno dodatečné zateplení izolací FKD S[7] tl. 100mm. Veškeré 
použité řezivo bude smrkové, třídy C24, impregnováno přípravkem Bochemit[2] Antiflash 
proti dřevokazným houbám, plísním a zvyšujícím odolnost proti ohni.  
Dopravu řeziva zajišťuje výrobce. Dopravu tepelné izolace a všech potřebných materiálů 
zajišťuje dodavatel stavby. Před vyložením dodávky musí být dodávka prozkoumána 
příjemcem, vizuálně překontrolována jakost dodaných materiálů a nepoškozenost 
dopravou. 
Převzetí materiálu potvrdí zástupce odběratele na dodacím listu s uvedenými 
identifikačními údaji podpisem a zapíše stav převzatých prvků do stavebního deníku. 
3.2.3. Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště zajišťuje stavbyvedoucí, při převzetí musí být přítomen i dodavatel 
a stavebník. Pracoviště bude po kontrole předáno příslušné pracovní četě.  
Při předání se musí provést zápis do stavebního deníku a zápis o převzetí staveniště, 
ve kterém se uvede datum, čas, případné závady a stavbyvedoucí se stavebníkem obojí 
stvrdí podpisem. Stavbyvedoucí při předání musí vizuálně potvrdit kvalitu a správnost 
provedení následujících konstrukcí:       
· rovinnost a bezchybnost provedení základové desky 
· kontrola zateplení z boků základové desky 
· shodnost provedené konstrukce s projektovou dokumentací 
· rozměry základové desky 
· vyklizení zbytků materiálů z předchozích prací 
146 
 
K tomuto převzetí dochází jen v případě změny dodavatele stavby. Pracoviště musí převzít 
pracovní četa, která bude provádět svislé konstrukce. V případě výměny pracovních čet je 
nutné překontrolovat provedené části svislých konstrukcí, zda jsou v souladu s projektovou 
dokumentací a provést zápis o výměně čet do stavebního deníku. 
3.2.4. Obecné pracovní podmínky 
Zařízení staveniště je zobrazeno ve výkresové dokumentaci k zařízení staveniště.  
Staveniště bude oploceno pomocí plotových dílců výšky 2,0m. Příjezdová cesta bude 
provizorně tvořena betonovými panely a bude napojena na stávající komunikaci na ulici 
Zelená. Osvětlení zajistí provádějící firma, bude-li potřeba. Veškeré práce na svislých 
konstrukcích musí provádět jen pracovníci školení k těmto pracím, pracovníci také musí 
být proškoleny o jednotlivých návaznostech prací. Všichni pracovníci musí nosit 
požadované ochranné pracovní pomůcky a dodržovat zásady BOZP. Práci ve výškách 
můžou provádět jen školení pracovníci a musí být při této práci zajištěni proti pádu z 
výšky. 
Konstrukce svislých stěn se nesmí provádět, klesne-li teplota vzduchu pod 10°C a rychlost 
větru je vyšší než 10,7 m/s nebo za deště, bouřky a snížené viditelnosti. 
3.2.5. Personální obsazení 
Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci s kvalifikací k této práci a příslušným 
oprávněním. Za provedené práce a bezpečnost při práci zodpovídá vedoucí směny. 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. 
Dále musí být v souladu s Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Složení pracovní čety: 
1x vedoucí čety 
1x tesař 
1x zateplovač 
2x pomocní dělníci 
  
Vedoucí čety určuje postup výstavby, řídí práce na stavbě a dohlíží na kvalitu provedené 
práce. Tesař je člověk vyučen v oboru s dostatečnou praxí. Zateplovač je odborník 
zapůjčen firmou Knauf. Pracovníci provádějí montáž svislých konstrukcí na pokyny 
vedoucího čety v souladu s technologickým postupem.  
Pomocní dělníci zajišťují přísun materiálu k místu montáže a provádějí pomocné práce 
podle pokynů vedoucího čety. 
3.2.6. Stroje a pomůcky 
Těžké mechanizační prostředky: 
 lešení typu PERI  
Běžné a pomocné mechanizační prostředky:   
  bezpečností přilba  
 reflexní vesta  
 popruhy na zajištění bezpečnosti proti pádu z výšky  
lano na zajištění pracovníků 
 kotvy pro zajištění pracovníků 
 elektrická pila řetězová  
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  velká rámová pila  
 el. vrtačka, sada vrtáků do dřeva 2x  
 elektrická utahovačka  
 hoblík elektrický  
 nivelační stroj  
Pracovní pomůcky a nářadí:   
tesařská pila rámová, sekera malá, dláto, skládací metr, tesařská tužka, pila břichatka, 
pila ocaska, rašple, kleště, sada klíčů matkových, úhelník, hoblík ruční, žebřík délky 4m, 
žebřík délky 8m, palice železná, palice dřevěná, kladivo, pásmo měřící, vodováha, závaží 
zednické, šňůra, lať měřící, lano konopné délka 10 m, lanový kladkostroj, montážní bidlo 
3.2.7. Pracovní postup 
Před zahájením výstavby je nutno provést kontrolu pracoviště, správnost umístění 
EPS Perimetru, rovinnost podkladu, nepoškozenost izolace. Na překontrolovanou desku 
z EPS Perimetru celoplošně nalepíme asfaltovým lepidlem hydroizolační pásy, dbáme na 
dodržení dokonalého provedení a dostatečného přesahu na koncích základové desky, 
minimálně 300mm, abychom mohli dokonale zaizolovat obvodové základové prahy proti 
vnikání vlhkosti (obr.7). 
 
Obrázek 7 Zaizolování prahu 
 Na takto připravenou hydroizolaci vyznačíme polohu budoucích obvodových a vnitřních 
nosných konstrukcí pomocí nivelačního přístroje. 
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Po kontrole vyznačení polohy prahů přistoupíme k samotné montáži prahů. 
Obvodový práh a práh u vnitřní nosné zdi se skládá ze dvou hranolů 140/60mm, 
položených na sebe. U těchto hranolů je nutné v obou vrstvách dodržet převázání 
minimálně 200mm a překontrolovat dokonalé naimpregnování těchto prvků přípravkem 
Bochemit[2] Antiflash proti dřevokazným houbám, plísním. Práh u vnitřní nenosné 
konstrukce je zhotoven ze dvou prvků 80/60mm, umístěných na sebe. Stejně jako ostatní 
musí být i tento dokonale naimpregnován přípravkem Bochemit[2] Antiflash.  
Práh se kotví do základové konstrukce vysokopevnostními zinkovými závitovými tyčemi 
Ø10mm a délky 250 mm (obr. 2). Závitové tyče jsou kotveny do podkladu pomocí 
chemické malty Fisher FIS VT 380 C[5] do hloubky přibližně 130 mm. Rozteč kotev musí 
být před započetím výstavby stanovena do projektové dokumentace, při instalaci kotev 
musíme dbát na dodržení roztečí dle projektové dokumentace, abychom zajistili, že se 
kotevní prvek vyhne místu s dveřním otvorem.   
 
Obrázek 2 Kotvení závitových tyčí do základové konstrukce 
K připraveným prahům se pomocí ocelových spojovacích desek a hřebíků v pravidelném 
rastru dle výkresu kotví sloupky 60/140mm, v případě příčky 60/80mm (obr. 8). Na 
sloupky nasedá horní část rámu, ližina, ta se přibije hřebíky v místě sloupů (obr. 10). Takto 
vytvořený rám je průběžně zavětrován úhlopříčně položenými prkny v obou směrech, po 
dokončení celého rámu se na zavětrování použijí sádrovláknité desky Diamant[6], které 
jsou součástí konstrukce. Tyto desky se upevňují do sloupů pomocí šroubů. Desky se 
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u vnitřních nosných i nenosných konstrukcí upevní jen z jedné strany, druhá strana se 
dodělá až po zateplení konstrukce. 
 
Obrázek 8 Nosná konstrukce z dřevěných prvků 
 
 
Obrázek 10 Umístění ližin 
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Při konstrukci rámu vnějších i vnitřních konstrukcí nesmíme zapomenout na umístění 
otvorů v těchto konstrukcích. Otvor se vytvoří vložením vodorovného hranolu (paždíku) 
140/60 na horní a dolní část okenního otvoru, případně na horní část dveřního otvoru, dle 
výkresu. Na horní pásnici se uloží stropní nosníky a ukotví pomocí hřebíků, při uložení je 
nutno dodržet min. hloubku uložení 140mm, což odpovídá šířce ližiny, provede se základní 
konstrukce stropu a pokračuje se v konstrukci rámu (obr. 5).  
 
Obrázek 5. Nosná konstrukce stropu 
Usadíme práh 2.NP v tomto případě už jen jedna vrstva hranolu 140/60, který připevníme 
vruty ke stropnicím a na takto vytvořený práh stavíme sloupky 60/140mm, které připojíme 
k prahu pomocí ocelových spojovacích desek a hřebíků, při tvoření otvorů v konstrukcích 
stěn 2.NP postupujeme obdobně jako u 1.NP, na sloupky opět uložíme ližiny a dodržujeme 
průběžné zavětrování úhlopříčnými prky, které ve finále nahradíme dřevovláknitými 
deskami.  
Na zdvojenou ližinu poté uložíme pozednici 140/120mm, tu zajistíme šroubem do ližin. Na 
takto vytvořenou konstrukci můžeme vytvořit nosnou konstrukci střechy a provést finální 
konstrukci střešního pláště. Tím je konstrukce částečně chráněna proti nepříznivým 
povětrnostním podmínkám. Po dokončení střešního pláště, můžeme přistoupit 
k zateplování svislých nosných konstrukcí. Tepelnou izolaci Naturoll FCR[8] 035 tl. 140 
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mm umístíme mezi nosné sloupky obvodových konstrukcí a vnitřních nosných konstrukcí. 
Vnitřní nenosné konstrukce vyplňujeme izolací Naturboard LBB[8] 037 tl. 80mm.  
Vnitřní nosné konstrukce a nenosné konstrukce můžeme zaklopit dřevovláknitými 
deskami, které se ke sloupům na vazbu šroubují i z druhé strany. Při umísťování tepelné 
izolace je nutné dodržet přesné postupy ukládání a dokonalou těsnost v místě styku 
s dřevěnými sloupky, prahem a pásnicí. Na obvodové konstrukce po vložení tepelné 
izolace mezi sloupky umístíme parotěsnou fólii Tyvek VCL, kterou upevníme pomocí 
sponek a spoje utěsníme pomocí speciální butylkaučukové pásky. Zároveň můžeme 
provádět zateplení vnější části obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, na 
který použijeme izolaci FKD S[7] tl. 100mm a usazování okenních otvorů.  
Tepelnou izolaci vzhledem k výšce konstrukce není nutno kotvit ještě dodatečně 
hmoždinkami. Po instalaci parotěsné fólie přistoupíme k vytvoření předstěny ze 
smrkových prvků hranolů 60/40, které klademe vodorovně, takto vytvořenou předstěnu 
zaklopíme sádrovláknitými deskami Diamant[6] od firmy knauf, připevněných pomocí 
šroubů a umístěných vzájemně na vazbu. 
Po dokončení svislých konstrukcí můžeme přistoupit ke konstrukci podlah 1.NP a 2.NP, 
osazení výplní dveří a zateplení střechy. 
Zajištění konstrukce po skončení směny: 
Při výstavbě nosné dřevěné konstrukce je nutné vždy po konci směny zajistit stabilitu 
všech prvků a samotnou stavbu zajistit provizorním zastřešením z plastové fólie, proti 
případnému dešti, tato fólie musí být dostatečně ukotvena k zemi. Při izolaci stěn je nutno 
postupovat tak, aby po opuštění pracoviště nebyla tepelná izolace vystavena povětrnostním 
vlivům, konstrukci je nutné dočasně zaklopit, případně zajistit jiným způsobem.  
Mezi nejčastější vady a chyby při výstavbě dřevostaveb patří: 
nekvalitní materiál dřevěných nosných prvků – je třeba dodávky vizuálně překontrolovat 
a kontrolovat také vlhkosti jednotlivých nosných prvků 
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nekvalitní spoje jednotlivých dřevěných prvků – za kvalitu provedení odpovídá vedoucí 
směny a tesař, všechny spoje musí být dodatečně kontrolovány a na spojování musí být 
použito předepsaných spojovacích prostředků 
nesprávné umístění parotěsné fólie – za správnost sestavení konstrukce zdí zodpovídá 
vedoucí směny a stavbyvedoucí, je nutné si vše překontrolovat 
nesprávné zaizolování – není přípustné používat zbytkový materiál tepelné izolace, pokud 
jeho šířka nepřesahuje 150mm, je nutné dokonalé utěsnění všech spár 
V průběhu stavby jsou prováděny kontroly technickým dozorem stavebníka a technickým 
dozorem dodavatele, výsledky těchto kontrol musí být zapsány ve stavebním deníku 
a případné zjištěné chyby musí být okamžitě napraveny. 
3.2.8. Jakost a kontrola kvality 
Kontrola jakosti a kvality provedených prací bude sledována mistrem, stavbyvedoucím 
a technickým dozorem stavebníka, dle provedených prací. 
Stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka odpovídají za převzetí staveniště a kontrolu 
všech dokumentů, projektové dokumentace, smlouvy o dílo a dokumentů o převzetí 
a předání staveniště. V případě nesrovnalostí provedených prací a projektové 
dokumentace, provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Tyto nesrovnalosti musí 
do doby požadované investorem odstranit. 
Jakost materiálu musí být kontrolována na dodacím listě i vizuálně při převzetí. Před 
prováděním montáže provedeme zkoušku vlhkosti dřeva elektrickým měřením. Při 
kontrole jakosti je nutné dát pozor na stažení rámu stěny, umístění a provedení tepelné 
izolace a správné provedení jednotlivých spojů.  
Dále je provedena vizuální kontrola stavbyvedoucím a mistrem, kontroluje se namoření 
jednotlivých prvků mořidlem. Během výstavby musíme kontrolovat dokonalé uložení, 
provedení detailů v souladu s projektovou dokumentací, správnost provedení a dodržení 
technologických postupů a návaznosti jednotlivých prací. 
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3.2.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pro dodržení vyhlášky č. 601/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: ochranné brýle, bezpečnostní 
rukavice, pracovní oděv, pevná obuv a bezpečnostní přilba. 
Při práci ve výšce a nad volnou hloubkou musí být zajištěn pracovník proti pádu.  
Do výškového rozdílu 1,5m není způsob zabezpečení stanoven (pokud se nejedná o činnost 
nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však 
vyžaduje náležitou pozornost. 
 Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných 
rozměrů nebo takových, které nejsou k tomuto účelu určeny.  
Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo 
osobním zajištěním.  Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob 
zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné 
ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod.). Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy 
upřednostňován, pokud by ho nebylo možno provést, nebo jeho zřízení by bylo příliš 
nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí 
se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ (měl by to být vždy zachycovací postroj 
s kombinací dalších prvků do „systému zachycení pádu“). 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém 
je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Jedná se 
o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní 
prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví. 
Při dopravě, manipulaci a montáži prvků krovu je třeba dbát všech bezpečnostních opatření 
vyplývajících ze zákona a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem. 
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3.2.10. Ekologie 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, neobsahuje nebezpečné látky. Investor 
smluvně zajistí odstranění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební 
a demoliční odpady, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů atp.) na zařízení 
k tomu určeném.  
Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech (§ 12 odst. 3) na zařízení k tomu určeném. 
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Závěr 
Původním záměrem diplomové práce bylo vypracování dvou variant řešení technologií 
výstavby energetický úsporného domu s důrazem na varianty tepelných izolací 
obvodových konstrukcí v dřevostavbách. Zvolena byla izolace z minerální vaty a izolace 
konopná.  
V průběhu práce bylo zjištěno, že rozdílnost zvolených izolací je malá, a bylo rozhodnuto 
práci rozšířit o variantu třetí, a to o izolaci ze slámových balíků. Během dalšího studia bylo 
zjištěno, že konstrukce domu s izolací ze slaměných balíků může být obecně řešena 
několika způsoby. Nakonec byla zvolena konstrukce technologie s použitím lehkého 
dřevěného skeletu, která zajišťuje přijatelnou míru možnosti porovnání s předcházejícími 
variantami. 
Z jednotlivých technických zpráv, technologických postupů, zjednodušených 
harmonogramů a rozpočtů vyplývá, že stavby s izolací z technického konopí a s izolací 
z minerální vaty jsou v mnoho měřítkách dosti podobné. Obě stavby jsou časově přibližně 
stejné náročné, liší se jen drobně cenou. 
Stavba z izolace ze slaměných balíků se oproti ostatním liší nižší cenou, která je ovlivněna 
zejména možností levného získání těchto balíků. Oproti zbývajícím variantám je její 
výstavba časové náročnější a je závislá hlavně na zajištění dostatečného množství izolace 
a zručnosti izolatérů. 
Porovnání jednotlivých variant pomocí programu Energie ukázalo, že všechny tři varianty 
splňují požadavky na energeticky úsporný dům. Při posouzení energií program variantu 
s izolací z minerální vaty a  variantu s izolací ze slaměných balíků vyhodnotil jako 
shodnou. Varianta s izolací z technického konopí vykazovala horší výsledek. 
Z porovnání ceny, výsledků energií a předpokladu kvalitní pracovní síly bych se při volbě 
varianty jako k první přikláněla k variantě s izolací ze slaměných balíků. 
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Příloha A 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Hradec Králové
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval
Zuzana Háková Metelková
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   2,30% 49 644,39
2 Montáž 252 966,52 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 1 284 305,79 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 621 179,57 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 2 158 451,88 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 49 644,39
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 2 208 096,27
Datum a podpis Razítko 24 DPH 14,00 % z 309 133,50
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 517 229,77
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
   
Energeticky nenáročný rodinný dům
Varianta s izolací ze slaměných balíků
   
   
   
Dne
27.11.2012
2 208 096,27
0,00
JKSO
EČO
Místo
IČ
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s izolací ze slaměných balíků JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV   252 966,52
1 Zemní práce   43 037,21
1 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m   m3 160,000 57,70 9 232,00
800*0,2   160,000
2 001 131101102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 
do 1000 m3   m3 60,831 88,20 5 365,29
"rýhy"   
4,13*0,5*0,6*2   2,478
8,4*0,5*0,6*2   5,040
"sešikmená část delší"   
1,21*12,54*2   30,347
"sešikmená část kratší"   
1,21*9,49*2   22,966
Součet   60,831
3 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m   m3 60,831 74,60 4 537,99
"rýhy"   
4,13*0,5*0,6*2   2,478
8,4*0,5*0,6*2   5,040
1,21*12,54*2   30,347
1,21*9,49*2   22,966
4 001 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4   m3 130,000 76,60 9 958,00
"ornice zpátky"   
650*0,2   130,000
5 001 162401101
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4   m3 60,831 101,00 6 143,93
"rýhy"   
4,13*0,5*0,6*2   2,478
8,4*0,5*0,6*2   5,040
1,21*12,54*2   30,347
1,21*9,49*2   22,966
6 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 130,000 60,00 7 800,00
"ornice zpátky"   
650*0,2   130,000
2 Zakládání   131 817,81
7 211 273311126 Základové desky z betonu prostého C 20/25   m3 23,487 2 770,00 65 058,99
9,44*12,44*0,2   23,487
8 011 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25   m3 26,283 2 540,00 66 758,82
9,4*0,5*0,9*2   8,460
11,45*0,5*0,9*2   10,305
8,4*0,5*0,6*2   5,040
4,13*0,5*0,6*2   2,478
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   58 698,28
   Strana 1  z 5
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s izolací ze slaměných balíků JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
9 011 622321121 Hliněná omítka hladká vnějších stěn nanášená ručně   m2 317,288 185,00 58 698,28
(64,9*2)+(6,1*12,6)+(12,6*8,78)   317,288
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   19 413,22
10 003 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 288,458 42,10 12 144,08
8,13*11,83*2+5,7*8,43*2   288,458
11 003 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 288,458 25,20 7 269,14
8,13*11,83*2+5,7*8,43*2   288,458
PSV Práce a dodávky PSV   1 905 485,36
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   18 892,19
12 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením 
vodorovné NAIP   m2 104,550 71,70 7 496,24
8,5*12,3   104,550
13 628 628361140 pás těžký asfaltovaný BITALBIT S (S 35 AL)   m2 104,550 109,00 11 395,95
8,5*12,3   104,550
713 Izolace tepelné   225 659,36
14 713 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami   m2 87,500 23,50 2 056,25
87,5   87,500
15 100 Ovčí vlna tl.100mm   m2 89,250 268,00 23 919,00
16 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 87,500 15,70 1 373,75
17 631 631412640 deska izolační podlahová NOBASIL PTS tl.50 mm   m2 89,250 340,00 30 345,00
87,5 * 1,02   89,250
18 713 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy   m2 87,500 36,60 3 202,50
87,5   87,500
19 631 631412640 deska izolační podlahová NOBASIL PTS tl.50 mm   m2 178,500 340,00 60 690,00
87,5 * 2,04   178,500
20 713 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 396,090 26,70 10 575,60
56,5*2+96,38+66,55   275,930
45+25,1+14+20,4+12,3+3,36   120,160
21 140 Slaměný balík 400/525/550   ks 654,000 25,00 16 350,00
20*10   200,000
20*11   220,000
12*9   108,000
14*9   126,000
22 80 Slaměný balík 300/525/550   ks 347,000 15,00 5 205,00
(26*5)+(31*7)   347,000
23 713 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek   m2 113,088 26,20 2 962,91
24 140s Izolace z ovčí vlny tl.140mm   m2 115,350 376,00 43 371,60
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Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s izolací ze slaměných balíků JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
25 713 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
pod krokve rohoží, pásů, desek   m2 230,700 23,50 5 421,45
26 40 Izolace z ovčí vlny tl.40mm   m2 201,863 100,00 20 186,30
115,35*1,75   201,863
762 Konstrukce tesařské   1 340 161,30
27 762 762112210
Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2   m 1 030,940 61,70 63 609,00
(25+14+21+12)*3,5   252,000
(33*3,5)   115,500
8*3,5   28,000
(25+14+21+12)*2,6   187,200
35*2,6   91,000
4*2,6   10,400
43,6*4   174,400
39,6*2   79,200
"1.NP" ((3,7*2)+4,32+3,6)*2   30,640
"2.NP" (11,3+20)*2   62,600
28 605 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 100,750 4 830,00 486 622,50
29 762 762112220
Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2   m 17,040 70,90 1 208,14
4,26*4   17,040
30 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   m3 2,249 4 830,00 10 862,67
31 762 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn   m3 177,989 281,00 50 014,91
"zdi obvodové" (115,94+73,43+130,45)*0,46   147,117
"vnitřní"(31,4+63,3)*0,326   30,872
32 762 762332531
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2   m 293,272 131,00 38 418,63
10,474*28   293,272
33 605 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 32,846 4 830,00 158 646,18
34 762 762420012
Obložení stropu z desek GKF tl 14 mm na sraz 
šroubovaných   m2 188,600 335,00 63 181,00
92,5+96,1   188,600
35 762 762431110 Montáž obložení stěn deskami měkkými hobrou   m2 829,040 59,70 49 493,69
"zdi obvodové" (115,94+73,43+130,45)*2   639,640
"vnitřní"(31,4+63,3)*2   189,400
36 607 607151320 Diamant jednovrstvá tl 12,5 mm rozměr 122x244 cm   m2 829,040 65,60 54 385,02
37 762 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn   m2 188,600 21,00 3 960,60
92,5+96,1   188,600
38 762 762511212
Podlahové kce podkladové z desek Knauf tl 12 mm na 
sraz lepených   m2 740,000 220,00 162 800,00
92,5*2*4   740,000
39 762 762511216
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na 
sraz lepených   m2 92,500 345,00 31 912,50
92,5   92,500
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s izolací ze slaměných balíků JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
40 762 762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 144 cm2 s výměnami   m 33,919 35,90 1 217,69
"stropnice"12,31*16*0,22*0,6   25,999
"rozpěry"0,5*120*0,22*0,6   7,920
41 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   m3 33,919 4 830,00 163 828,77
765 Konstrukce pokrývačské   49 514,36
42 765 765321421
Krytina vláknocementová Edilit Sicuronda A5, B8 dl 1250 
mm šedá jednoduchá střecha na laťování s páskou do 
15°   m2 136,780 362,00 49 514,36
766 Konstrukce truhlářské   179 878,20
43 766 766621001
Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s 
rámem do dřevěné kce   m2 11,172 443,00 4 949,20
0,6*0,66*4   1,584
0,9*1,02*6   5,508
1*1,02*4   4,080
44 611 611101080
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 90 x 105 cm   kus 6,000 6 000,00 36 000,00
6   6,000
45 611 611101020
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 60 x 53 cm   kus 4,000 3 560,00 14 240,00
46 611 611101090
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 100 x 105 cm   kus 4,000 6 780,00 27 120,00
47 766 766641341
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s 
pevnými bočními díly včetně rámu do dřeva   kus 4,000 1 070,00 4 280,00
48 611 611103570 dveře dřevěné balkonové OS1A 90x190 cm EURO   kus 4,000 6 380,00 25 520,00
49 766 766660101
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do dřevěné rámové zárubně   kus 6,000 518,00 3 108,00
50 611 611600520
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez 
povrchové úpravy   kus 5,000 885,00 4 425,00
51 611 611617600
dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídlé 
80x197 cm dub   kus 1,000 3 230,00 3 230,00
52 766 766660102
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 
m do dřevěné rámové zárubně   kus 3,000 560,00 1 680,00
53 611 611600530
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 bez 
povrchové úpravy   kus 2,000 896,00 1 792,00
54 611 611731130
dveře dřevěné vchodové plné palubkové model A 
90x197 cm   kus 1,000 4 400,00 4 400,00
55 766 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm   kus 7,000 892,00 6 244,00
56 611 611822580
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 
cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk   kus 7,000 3 020,00 21 140,00
57 766 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm   kus 5,000 1 010,00 5 050,00
58 611 611822640
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 
cm, tl. 19 - 35 cm,dub,buk   kus 5,000 3 340,00 16 700,00
771 Podlahy z dlaždic   51 341,26
59 771 771571112
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých 
do malty do 9 ks/m2   m2 69,430 407,00 28 258,01
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s izolací ze slaměných balíků JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
69,43   69,430
60 597 597610200
obkládačky keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.   m2 76,373 283,00 21 613,56
69,43 * 1,1   76,373
61 771 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m   t 3,516 418,00 1 469,69
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)   40 038,69
62 775 775541114
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 190 mm   m2 105,270 161,00 16 948,47
105,27   105,270
63 611 611911550 palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B   m2 105,270 212,00 22 317,24
64 775 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v 
do 6 m   t 0,991 780,00 772,98
Celkem   2 158 451,88
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Příloha B 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Hradec Králové
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval
Zuzana Háková Metelková
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 39 095,98 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   2,30% 58 914,74
2 Montáž 195 911,75 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 1 712 223,26 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 614 279,46 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 2 561 510,45 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 58 914,74
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 2 620 425,19
Datum a podpis Razítko 24 DPH 14,00 % z 366 859,60
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 987 284,79
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
   
Energeticky nenáročný rodinný dům
Izolace z konopí
   
   
   
Dne
27.11.2012
2 620 425,19
0,00
JKSO
EČO
Místo
IČ
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s izolací z konopí JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV   235 007,73
1 Zemní práce   136 123,21
1 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m   m3 160,000 57,70 9 232,00
800*0,2   160,000
2 001 131101102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 
do 1000 m3   m3 211,624 88,20 18 665,24
"hlavní výkop"   
132,76*1,3   172,588
0,845*12,78*2   21,598
0,84*10,38*2   17,438
3 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m   m3 211,624 74,60 15 787,15
4 001 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4   m3 130,000 76,60 9 958,00
"ornice zpátky"   
650*0,2   130,000
5 001 162401101
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4   m3 211,624 101,00 21 374,02
6 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 130,000 60,00 7 800,00
"ornice zpátky"   
650*0,2   130,000
7 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 162,224 87,60 14 210,82
211,624-(8,38*11,79*0,5)   162,224
8 583 583373020 štěrkopísek frakce 0-16   t 162,224 241,00 39 095,98
211,624-(8,38*11,79*0,5)   162,224
2 Zakládání   79 471,30
9 211 273311126 Základové desky z betonu prostého C 20/25   m3 28,690 2 770,00 79 471,30
8,23*11,62*0,3   28,690
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   19 413,22
10 003 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 288,458 42,10 12 144,08
8,13*11,83*2+5,7*8,43*2   288,458
11 003 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 288,458 25,20 7 269,14
8,13*11,83*2+5,7*8,43*2   288,458
PSV Práce a dodávky PSV   2 326 502,72
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   18 892,19
12 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením 
vodorovné NAIP   m2 104,550 71,70 7 496,24
8,5*12,3   104,550
13 628 628361140 pás těžký asfaltovaný BITALBIT S (S 35 AL)   m2 104,550 109,00 11 395,95
8,5*12,3   104,550
713 Izolace tepelné   585 071,19
14 713 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami   m2 87,500 23,50 2 056,25
87,5   87,500
15 100 Izolace Termo Konopí tl.100mm   m2 89,250 330,00 29 452,50
16 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 87,500 15,70 1 373,75
17 631 631412640 deska izolační podlahová NOBASIL PTS tl.50 mm   m2 89,250 340,00 30 345,00
87,5 * 1,02   89,250
18 713 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy   m2 87,500 36,60 3 202,50
87,5   87,500
19 631 631412640 deska izolační podlahová NOBASIL PTS tl.50 mm   m2 178,500 340,00 60 690,00
87,5 * 2,04   178,500
20 713 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 1 217,090 26,70 32 496,30
821   821,000
56,5*2+96,38+66,55   275,930
45+25,1+14+20,4+12,3+3,36   120,160
21 140 Izolace Termo Konopí PREMIUM tl.140mm   m2 388,039 406,00 157 543,83
22 80 Izolace Termo Konopí PLUS tl. 80mm   m2 15,660 264,00 4 134,24
15,66   15,660
23 40 Izolace Termo Konopí PLUS tl.40mm   m2 255,988 132,00 33 790,42
53,69*2+10,8*8,13+10,8*5,63   255,988
24 50 Izolace Termo Konopí PLUS do roštu tl. 50mm   m2 551,496 165,00 90 996,84
(56,69*2+11,8*8,13+11,8*5,63)*2   551,496
25 713 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 95,633 26,70 2 553,40
8,23*11,62   95,633
26 283 283763540
deska polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS 
P) 1265 x 615 x 200 mm   m2 97,546 712,00 69 452,75
95,633 * 1,02   97,546
27 713 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek   m2 93,250 26,20 2 443,15
93,25   93,250
28 140s Izolace Termo Konopí PREMIUM tl.140mm   m2 95,115 406,00 38 616,69
29 713 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
pod krokve rohoží, pásů, desek   m2 186,500 23,50 4 382,75
93,25*2   186,500
30 40 Izolace Termo Konopí PLUS tl.40mm   m2 163,188 132,00 21 540,82
93,25*1,75   163,188
762 Konstrukce tesařské   1 399 825,13
31 R 1 Obklad z modřínových prken (peření)   m2 275,748 100,00 27 574,80
(56,69*2+11,8*8,13+11,8*5,63)   275,748
32 12 Modřínové peření   m2 275,748 520,00 143 388,96
33 762 762112210
Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2   m 971,640 61,70 59 950,19
(25+14+21+12)*2,76   198,720
(33*2,76)   91,080
8*2,76   22,080
(25+14+21+12)*2,9   208,800
35*2,9   101,500
4*2,9   11,600
39,6*3   118,800
39,6*2   79,200
"1.NP" ((3,7*2)+4,32+3,6)*3   45,960
"2.NP" (11,3+20)*3   93,900
34 605 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 94,955 4 830,00 458 632,65
(25+14+21+12)*2,76*0,14*0,6   16,692
(33*2,76)*0,14*0,6   7,651
8*2,76*0,8*0,6   10,598
(25+14+21+12)*2,9*0,14*0,6   17,539
35*2,9*0,14*0,6   8,526
4*2,9*0,8*0,6   5,568
39,6*3*0,14*0,6   9,979
39,6*2*0,14*0,6   6,653
"1.NP" ((3,7*2)+4,32+3,6)*3*0,14*0,6   3,861
"2.NP" (11,3+20)*3*0,14*0,6   7,888
35 762 762112220
Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2   m 17,120 70,90 1 213,81
4,28*4   17,120
36 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   m3 2,260 4 830,00 10 915,80
4,28*4*0,22*0,6   2,260
37 762 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn   m3 96,755 281,00 27 188,16
"zdi obvodové" (95,94+66,43+110,45)*0,3   81,846
"vnitřní"(35,4+52,3)*0,17   14,909
38 762 762332531
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2   m 259,672 131,00 34 017,03
9,274*28   259,672
39 605 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 29,083 4 830,00 140 470,89
9,274*28*0,8*0,14   29,083
40 762 762420012
Obložení stropu z desek GKF tl 14 mm na sraz 
šroubovaných   m2 180,600 335,00 60 501,00
87,5+93,1   180,600
41 762 762431110 Montáž obložení stěn deskami měkkými hobrou   m2 721,040 59,70 43 046,09
"zdi obvodové" (95,94+66,43+110,45)*2   545,640
"vnitřní"(35,4+52,3)*2   175,400
42 607 607151320 Diamant jednovrstvá tl 12,5 mm rozměr 122x244 cm   m2 721,040 65,60 47 300,22
43 762 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn   m2 180,600 21,00 3 792,60
87,5+93,1   180,600
44 762 762511212
Podlahové kce podkladové z desek Knauf tl 12 mm na 
sraz lepených   m2 700,000 220,00 154 000,00
87,5*2*4"dvě podlahy ve 4 vrstvách"   700,000
45 762 762511216
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na 
sraz lepených   m2 87,500 345,00 30 187,50
87,5   87,500
46 762 762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 144 cm2 s výměnami   m 32,398 35,90 1 163,09
"stropnice"11,59*16*0,22*0,6   24,478
"rozpěry"0,5*120*0,22*0,6   7,920
47 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   m3 32,398 4 830,00 156 482,34
765 Konstrukce pokrývačské   41 695,16
48 765 765321421
Krytina vláknocementová Edilit Sicuronda A5, B8 dl 1250 
mm šedá jednoduchá střecha na laťování s páskou do 
15°   m2 115,180 362,00 41 695,16
766 Konstrukce truhlářské   189 570,96
49 766 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu   m 39,600 40,10 1 587,96
39,6   39,600
50 614 614181540 Rošt dřevěný 60x40mm   m 132,000 61,40 8 104,80
132   132,000
51 766 766621001
Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s 
rámem do dřevěné kce   m2 11,172 443,00 4 949,20
0,6*0,66*4   1,584
0,9*1,02*6   5,508
1*1,02*4   4,080
52 611 611101080
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 90 x 102 cm   kus 6,000 6 000,00 36 000,00
6   6,000
53 611 611101020
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 60 x 66 cm   kus 4,000 3 560,00 14 240,00
54 611 611101090
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 100 x 102 cm   kus 4,000 6 780,00 27 120,00
55 766 766641341
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s 
pevnými bočními díly včetně rámu do dřeva   kus 4,000 1 070,00 4 280,00
56 611 611103570 dveře dřevěné balkonové OS1A 90x190 cm EURO   kus 4,000 6 380,00 25 520,00
57 766 766660101
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do dřevěné rámové zárubně   kus 6,000 518,00 3 108,00
58 611 611600520
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez 
povrchové úpravy   kus 5,000 885,00 4 425,00
59 611 611617600
dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídlé 
80x197 cm dub   kus 1,000 3 230,00 3 230,00
60 766 766660102
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 
m do dřevěné rámové zárubně   kus 3,000 560,00 1 680,00
61 611 611600530
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 bez 
povrchové úpravy   kus 2,000 896,00 1 792,00
62 611 611731130
dveře dřevěné vchodové plné palubkové model A 
90x197 cm   kus 1,000 4 400,00 4 400,00
63 766 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm   kus 7,000 892,00 6 244,00
64 611 611822580
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 
cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk   kus 7,000 3 020,00 21 140,00
65 766 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm   kus 5,000 1 010,00 5 050,00
66 611 611822640
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 
cm, tl. 19 - 35 cm,dub,buk   kus 5,000 3 340,00 16 700,00
771 Podlahy z dlaždic   48 169,04
67 771 771571112
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých 
do malty do 9 ks/m2   m2 65,140 407,00 26 511,98
65,14   65,140
68 597 597610200
obkládačky keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.   m2 71,654 283,00 20 278,08
65,14 * 1,1   71,654
69 771 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m   t 3,299 418,00 1 378,98
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)   43 279,05
70 775 775541114
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 190 mm   m2 113,790 161,00 18 320,19
71 611 611911550 palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B   m2 113,790 212,00 24 123,48
113,79   113,790
72 775 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v 
do 6 m   t 1,071 780,00 835,38
Celkem   2 561 510,45
 	
   
  
 	

   
 !" # $%&%# '%&%#
# 

(
 # %&%# )%&%#  
& *(""%     %)%#  #%)%# #+,- .
) /((""% #  &%)%#  $%)%# &
. /(0"% #  &%)%#  $%)%# ),,
1 2(
(" &  3%)%# #%.%# .
$ *("" % # &%.%# .%.%# 1
3 /(("" % &  3%)%# #%.%# )
' /(0" % & 1%.%#  %.%# $
 2(
( 3 #%.%#  )%.%# '
 "% #  .%.%#  $%.%# 
# /(
%   .%.%#  .%.%#  ,,
& "45%    1%.%#  $%.%# #
) " % #  .%.%#  $%.%#  ,,
. /(
 %   .%.%#  .%.%# ),,
1 "45 % #  .%.%#  $%.%# .,,
$ "( # %1%# #%1%# 1
3 2(
" & &%1%# 3%1%# $
 ' /(  '%1%# '%1%# 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,  6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  ,   6 , 7  , 
$%8# )%8#   %8#  3%8# .%8# #%8#  '%8#  1%8# #%8# '%8# 1%8#  &%8# %8# $%8#
6

94
4
:

,;
,"

845	

845!

2;!
0;!<!"
"!
,


=0;!<!"

!= 1%% 
  
 
 
 
 
 
 
 
Příloha C 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Hradec Králové
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval
Zuzana Háková Metelková
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 39 095,98 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   2,30% 57 686,77
2 Montáž 409 518,19 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 1 462 445,11 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 597 061,09 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 2 508 120,37 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 57 686,77
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 2 565 807,14
Datum a podpis Razítko 24 DPH 14,00 % z 359 213,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 925 020,14
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
   
Energeticky nenáročný rodinný dům
Varianta minerální vata
   
   
   
Dne
27.11.2012
2 565 807,14
0,00
JKSO
EČO
Místo
IČ
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s minerální izolací JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV   448 614,17
1 Zemní práce   136 123,21
1 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m   m3 160,000 57,70 9 232,00
800*0,2   160,000
2 001 131101102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 
do 1000 m3   m3 211,624 88,20 18 665,24
"hlavní výkop"   
132,76*1,3   172,588
0,845*12,78*2   21,598
0,84*10,38*2   17,438
3 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m   m3 211,624 74,60 15 787,15
4 001 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4   m3 130,000 76,60 9 958,00
"ornice zpátky"   
650*0,2   130,000
5 001 162401101
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4   m3 211,624 101,00 21 374,02
6 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 130,000 60,00 7 800,00
"ornice zpátky"   
650*0,2   130,000
7 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 162,224 87,60 14 210,82
211,624-(8,38*11,79*0,5)   162,224
8 583 583373020 štěrkopísek frakce 0-16   t 162,224 241,00 39 095,98
211,624-(8,38*11,79*0,5)   162,224
2 Zakládání   79 471,30
9 211 273311126 Základové desky z betonu prostého C 20/25   m3 28,690 2 770,00 79 471,30
8,23*11,62*0,3   28,690
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   67 834,01
10 011 622511061
Tenkovrstvá akrylátová zatřená omítka tl. 3,0 mm 
vnějších stěn   m2 275,748 246,00 67 834,01
56,69*2+11,8*8,13+11,8*5,63   275,748
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   165 185,65
11 003 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 288,458 42,10 12 144,08
8,13*11,83*2+5,7*8,43*2   288,458
12 003 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 288,458 25,20 7 269,14
8,13*11,83*2+5,7*8,43*2   288,458
99 Přesun hmot   145 772,43
13 011 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m   t 163,239 893,00 145 772,43
PSV Práce a dodávky PSV   2 059 506,20
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s minerální izolací JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   18 892,19
14 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením 
vodorovné NAIP   m2 104,550 71,70 7 496,24
8,5*12,3   104,550
15 628 628361140 pás těžký asfaltovaný BITALBIT S (S 35 AL)   m2 104,550 109,00 11 395,95
8,5*12,3   104,550
713 Izolace tepelné   489 038,43
16 713 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami   m2 87,500 23,50 2 056,25
87,5   87,500
17 631 631481180 deska minerální izolační Naturoll tl.100 mm   m2 89,250 136,00 12 138,00
87,5 * 1,02   89,250
18 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 87,500 15,70 1 373,75
19 631 631412640 deska izolační podlahová NOBASIL PTS tl.50 mm   m2 89,250 340,00 30 345,00
87,5 * 1,02   89,250
20 713 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy   m2 87,500 36,60 3 202,50
87,5   87,500
21 631 631412640 deska izolační podlahová NOBASIL PTS tl.50 mm   m2 178,500 340,00 60 690,00
87,5 * 2,04   178,500
22 713 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek   m2 275,748 125,00 34 468,50
56,69*2+11,8*8,13+11,8*5,63   275,748
23 631 631414150 deska izolační fasádní FKD tl.100 mm   m2 281,263 533,00 149 913,18
275,748 * 1,02   281,263
24 713 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 396,090 26,70 10 575,60
56,5*2+96,38+66,55   275,930
45+25,1+14+20,4+12,3+3,36   120,160
25 631 631481060
deska minerální izolační Naturoll 625x1200 mm tl.140 
mm   m2 388,039 202,00 78 383,88
56,5*2+96,38+66,55   275,930
45+25,1+14+20,4   104,500
26 631 631481030
deska minerální izolační Naturboard 625x1200 mm tl.80 
mm   m2 15,660 115,00 1 800,90
12,3+3,36   15,660
27 713 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 95,633 26,70 2 553,40
8,23*11,62   95,633
28 283 283763540
deska polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS 
P) 1265 x 615 x 200 mm   m2 97,546 712,00 69 452,75
95,633 * 1,02   97,546
29 713 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek   m2 93,250 26,20 2 443,15
93,25   93,250
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s minerální izolací JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
30 631 631481060
deska minerální izolační Naturoll 625x1200 mm tl.140 
mm   m2 95,115 202,00 19 213,23
93,25 * 1,02   95,115
31 713 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
pod krokve rohoží, pásů, desek   m2 93,250 23,50 2 191,38
93,25   93,250
32 631 631481020
deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 
600x1200 mm tl.60 mm   m2 95,115 86,60 8 236,96
93,25 * 1,02   95,115
762 Konstrukce tesařské   1 228 861,37
33 762 762112210
Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2   m 971,640 61,70 59 950,19
(25+14+21+12)*2,76   198,720
(33*2,76)   91,080
8*2,76   22,080
(25+14+21+12)*2,9   208,800
35*2,9   101,500
4*2,9   11,600
39,6*3   118,800
39,6*2   79,200
"1.NP" ((3,7*2)+4,32+3,6)*3   45,960
"2.NP" (11,3+20)*3   93,900
34 605 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 94,955 4 830,00 458 632,65
(25+14+21+12)*2,76*0,14*0,6   16,692
(33*2,76)*0,14*0,6   7,651
8*2,76*0,8*0,6   10,598
(25+14+21+12)*2,9*0,14*0,6   17,539
35*2,9*0,14*0,6   8,526
4*2,9*0,8*0,6   5,568
39,6*3*0,14*0,6   9,979
39,6*2*0,14*0,6   6,653
"1.NP" ((3,7*2)+4,32+3,6)*3*0,14*0,6   3,861
"2.NP" (11,3+20)*3*0,14*0,6   7,888
35 762 762112220
Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2   m 17,120 70,90 1 213,81
4,28*4   17,120
36 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   m3 2,260 4 830,00 10 915,80
4,28*4*0,22*0,6   2,260
37 762 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn   m3 96,755 281,00 27 188,16
"zdi obvodové" (95,94+66,43+110,45)*0,3   81,846
"vnitřní"(35,4+52,3)*0,17   14,909
38 762 762332531
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2   m 259,672 131,00 34 017,03
9,274*28   259,672
39 605 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 29,083 4 830,00 140 470,89
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s minerální izolací JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
9,274*28*0,8*0,14   29,083
40 762 762420012
Obložení stropu z desek GKF tl 14 mm na sraz 
šroubovaných   m2 180,600 335,00 60 501,00
87,5+93,1   180,600
41 762 762431110 Montáž obložení stěn deskami měkkými hobrou   m2 721,040 59,70 43 046,09
"zdi obvodové" (95,94+66,43+110,45)*2   545,640
"vnitřní"(35,4+52,3)*2   175,400
42 607 607151320 Diamant jednovrstvá tl 12,5 mm rozměr 122x244 cm   m2 721,040 65,60 47 300,22
43 762 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn   m2 180,600 21,00 3 792,60
87,5+93,1   180,600
44 762 762511212
Podlahové kce podkladové z desek Knauf tl 12 mm na 
sraz lepených   m2 700,000 220,00 154 000,00
87,5*2*4"dvě podlahy ve 4 vrstvách"   700,000
45 762 762511216
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na 
sraz lepených   m2 87,500 345,00 30 187,50
87,5   87,500
46 762 762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 144 cm2 s výměnami   m 32,398 35,90 1 163,09
"stropnice"11,59*16*0,22*0,6   24,478
"rozpěry"0,5*120*0,22*0,6   7,920
47 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   m3 32,398 4 830,00 156 482,34
765 Konstrukce pokrývačské   41 695,16
48 765 765321421
Krytina vláknocementová Edilit Sicuronda A5, B8 dl 1250 
mm šedá jednoduchá střecha na laťování s páskou do 
15°   m2 115,180 362,00 41 695,16
766 Konstrukce truhlářské   189 570,96
49 766 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu   m 39,600 40,10 1 587,96
39,6   39,600
50 614 614181540 Rošt dřevěný 60x40mm   m 132,000 61,40 8 104,80
132   132,000
51 766 766621001
Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s 
rámem do dřevěné kce   m2 11,172 443,00 4 949,20
0,6*0,66*4   1,584
0,9*1,02*6   5,508
1*1,02*4   4,080
52 611 611101080
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 90 x 102 cm   kus 6,000 6 000,00 36 000,00
6   6,000
53 611 611101020
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 60 x 66 cm   kus 4,000 3 560,00 14 240,00
54 611 611101090
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 100 x 102 cm   kus 4,000 6 780,00 27 120,00
55 766 766641341
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s 
pevnými bočními díly včetně rámu do dřeva   kus 4,000 1 070,00 4 280,00
56 611 611103570 dveře dřevěné balkonové OS1A 90x190 cm EURO   kus 4,000 6 380,00 25 520,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Energeticky nenáročný rodinný dům
Objekt:   Varianta s minerální izolací JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   Zuzana Háková Metelková
Zhotovitel:   Datum:   27.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
57 766 766660101
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do dřevěné rámové zárubně   kus 6,000 518,00 3 108,00
58 611 611600520
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez 
povrchové úpravy   kus 5,000 885,00 4 425,00
59 611 611617600
dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídlé 
80x197 cm dub   kus 1,000 3 230,00 3 230,00
60 766 766660102
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 
m do dřevěné rámové zárubně   kus 3,000 560,00 1 680,00
61 611 611600530
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 bez 
povrchové úpravy   kus 2,000 896,00 1 792,00
62 611 611731130
dveře dřevěné vchodové plné palubkové model A 
90x197 cm   kus 1,000 4 400,00 4 400,00
63 766 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm   kus 7,000 892,00 6 244,00
64 611 611822580
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 
cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk   kus 7,000 3 020,00 21 140,00
65 766 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm   kus 5,000 1 010,00 5 050,00
66 611 611822640
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 
cm, tl. 19 - 35 cm,dub,buk   kus 5,000 3 340,00 16 700,00
771 Podlahy z dlaždic   48 169,04
67 771 771571112
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých 
do malty do 9 ks/m2   m2 65,140 407,00 26 511,98
65,14   65,140
68 597 597610200
obkládačky keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.   m2 71,654 283,00 20 278,08
65,14 * 1,1   71,654
69 771 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m   t 3,299 418,00 1 378,98
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)   43 279,05
70 775 775541114
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 190 mm   m2 113,790 161,00 18 320,19
71 611 611911550 palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B   m2 113,790 212,00 24 123,48
113,79   113,790
72 775 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v 
do 6 m   t 1,071 780,00 835,38
Celkem   2 508 120,37
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 9<+2'12&(1Ë9é6/('.ģ32628=(1Ë32'/(ýSN 730540-2 (2007) 
 
 1i]HY~ORK\ Varianta VOiPD
 
 5HNDSLWXODFHYVWXSQtFKGDW 
 2EMHPY\WiSČQêFK]yQEXGRY\9  903,9 m3 
 3ORFKDRKUDQLþXMtFtFKNRQVWUXNFt$  543,0 m2 
 3ĜHYDåXMtFtQiYUKRYiYQLWĜQtWHSORWD7LP 0,0 C 
 1iYUKRYiYHQNRYQtWHSORWD7DH -15,0 C 
  
 3RGUREQêYêSLVYVWXSQtFKGDWSRSLVXMtFtFKRNUDMRYpSRGPtQN\DREDORYpNRQVWUXNFH 
 je uveden v protokolu o YêSRþWXSURJUDPX(QHUJLH 
 
 3UĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODEXGRY\þO 
  
 3RåDGDYHN 
  PD[SUĤPVRXþSURVWXSXWHSOD8HP1  0,55 W/m2K 
  
 9êVOHGN\YêSRþWX 
  SUĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD8HP  0,30 W/m2K 
  
 8HP8HP132ä$'$9(.-(63/1ċ1 
  
 6SOQČQtSRåDGDYNĤQDVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODSURGtOþtREDORYpNRQVWUXNFH 
 Y\åDGXMHVRXþDVQČDE\KRGQRWD8HPQHSĜHNURþLODOLPLWRGYR]HQê]SRåDGDYNĤ 
 SURGtOþtNRQVWUXNFH8HPUHT 6XPD$8UHTE6XPD$ 0,36 W/m2K 
  
 UHP8HPUHT/,0,7-('2'5ä(1 
  
 .ODVLILNDþQtWĜtGDSURVWXSXWHSODREiONRXEXGRY\þO& 
  
 .ODVLILNDþQtWĜtGD B 
 6ORYQtSRSLV ~VSRUQi 
 .ODVLILNDþQtXND]DWHO&, 0,6 
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 9<+2'12&(1Ë9é6/('.ģ32628=(1Ë32'/(ý61-2 (2007) 
 
 1i]HY~lohy:   9DULDQWDNRQRSt 
 
 5HNDSLWXODFHYVWXSQtFKGDW 
 2EMHPY\WiSČQêFK]yQEXGRY\9  674,8 m3 
 3ORFKDRKUDQLþXMtFtFKNRQVWUXNFt$  463,2 m2 
 3ĜHYDåXMtFtQiYUKRYiYQLWĜQtWHSORWD7LP 21,0 C 
 1iYUKRYiYHQNRYQtWHSORWD7DH -15,0 C 
  
 3RGUREQêYêSLVYVWXSQtFKGDWSRSLVXMtFtFKRNUDMRYpSRGPtQN\DREDORYpNRQVWUXNFH 
 MHXYHGHQYSURWRNROXRYêSRþWXSURJUDPX(QHUJLH 
 
 3UĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODEXGRY\þO 
  
 3RåDGDYHN 
  PD[SUĤPVRXþSURVWXSXWHSOD8HP1  0,52 W/m2K 
  
 9êVOHGN\YêSRþWX 
  SUĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD8HP  0,33 W/m2K 
  
 8HP8HP132ä$'$9(.-(63/1ċ1 
  
 6SOQČQtSRåDGDYNĤQDVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODSURGtOþtREDORYpNRQVWUXNFH 
 Y\åDGXMHVRXþDVQČDE\KRGQRWD8HPQHSĜHNURþLODOLPLWRGYR]HQê]SRåDGDYNĤ 
 SURGtOþtNRQVWUXNFH8HPUHT 6XPD$8UHTE6XPD$ 0,40 W/m2K 
  
 U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRä(1 
  
 .ODVLILNDþQtWĜtGDSURVWXSXWHSODREiONRXEXGRY\þO& 
  
 .ODVLILNDþQtWĜtGD C1 
 6ORYQtSRSLV Y\KRYXMtFtGRSRUXþHQp~URYQL 
 .ODVLILNDþQtXND]DWHO&, 0,6 
 
  
 
 9<+2'12&(1Ë9é6/('.ģ32628=(1Ë32'/(ý61-2 (2007) 
 
 1i]HY~ORK\ 9DULDQWDPLQHUiOQtvata                                                                                                         
 
 5HNDSLWXODFHYVWXSQtFKGDW 
 2EMHPY\WiSČQêFK]yQEXGRY\9 =  664,7 m3 
 3ORFKDRKUDQLþXMtFtFKNRQVWUXNFt$  467,5 m2 
 3ĜHYDåXMtFtQiYUKRYiYQLWĜQtWHSORWD7LP 0,0 C 
 1iYUKRYiYHQNRYQtWHSORWD7DH -15,0 C 
  
 3RGUREQêYêSLVYVWXSQtFKGDWSRSLVXMtFtFKRNUDMRYpSRGPtQN\DREDORYpNRQVWUXNFH 
 je uveden v protokoOXRYêSRþWXSURJUDPX(QHUJLH 
 
 3UĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODEXGRY\þO 
  
 3RåDGDYHN 
  PD[SUĤPVRXþSURVWXSXWHSOD8HP1  0,51 W/m2K 
  
 9êVOHGN\YêSRþWX 
  SUĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD8HP  0,29 W/m2K 
  
 8HP8HP132ä$'$9(.-(63/1ċ1 
  
 6SOQČQtSRåDGDYNĤQDVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODSURGtOþtREDORYpNRQVWUXNFH 
 Y\åDGXMHVRXþDVQČDE\KRGQRWD8HPQHSĜHNURþLODOLPLWRGYR]HQê]SRåDGDYNĤ 
 SURGtOþtNRQVWUXNFH8HPUHT 6XPD$8UHTE6XPD$06 =  0,37 W/m2K 
  
 8HP8HPUHT/,0,7-('2'5ä(1 
  
 .ODVLILNDþQtWĜtGDSURVWXSXWHSODREiONRXEXGRY\þO& 
  
 .ODVLILNDþQtWĜtGD B 
 6ORYQtSRSLV ~VSRUQi 
 .ODVLILNDþQtXND]DWHO&, 0,6 
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